

Dodatek Smlouvy o Dílo

NS 780 0096  
evid. číslo Smlouvy u Zhotovitele: 203405

evid. číslo Smlouvy u Objednatele:

## DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 8. 9. 2015

**DODÁVKA STAVBY „INTEGRACE REKUPERACE DO TOPNÉHO SYSTÉMU  
BUDOVY IT4INNOVATIONS“**

uzavřené mezi

**Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava  
se sídlem Ostrava Poruba, 17. listopadu 15/2172, PSČ 708 33**

a

**PRONIX s.r.o.,  
se sídlem Praha 3, U Kněžské louky 28/2145, PSČ 130 00**

(dále také jen „dodatek“ a „Smlouva“)



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



**OP Výzkum a vývoj  
pro inovace**

SMLUVNÍ STRANY:

- (1) **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**  
Ostrava Poruba, 17. listopadu 15/2172  
IČ 61989100, DIČ CZ 61989100  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. ú. 0017805593/0300  
zastoupená na základě plné moci Ing. Martinem Palkovičem, Ph.D., ředitelem VŠ ústavu IT4Innovations

(dále jen „Objednatel“)

a

- (2) **PRONIX s.r.o.**  
se sídlem Praha 3, U Kněžské louky 28/2145, PSČ 130 00  
IČ 480 27 944, DIČ CZ CZ48027944,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 14430  
bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Ostrava,  
č. ú. 107-7937330297/0100  
zastoupená Lenkou Frydrychovou, MBA, prokuristkou.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Preamble:

Tento dodatek je uzavřen na základě dohody Smluvních stran, neboť nastaly následující skutečnosti:

- z důvodů objektivní situace na Staveništi (zjednodušení napojení systému dopouštění na vodovodní řad) došlo k nadbytečnosti některých položek původního projektového řešení (specifikovány dále v tomto dodatku), tedy Dílo nebude v tomuto odpovídajícím rozsahu realizováno; Dílo je i bez těchto položek plně funkční, bez závad a splňuje veškeré požadavky kladené projektovou dokumentací, potažmo Smlouvou a Původní SoD;
- v návaznosti na výše uvedenou změnu, ve smyslu čl. V. odst. 5.5 Původní SoD, nevzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení dodávek, které skutečně nevznikly a jejichž ověření nebylo provedeno.

Změny Smlouvy provedené tímto dodatkem jsou bez negativních dopadů do termínu nebo na kvalitu plnění Díla.

## Dodatek Smlouvy o Dílo

1. S ohledem na změnu uvedenou v Preambuli tohoto dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení následujících dodávek.

pořadové číslo položky dle VV	popis	jednotka	množství dle projektu	množství po změně	jednotková cena
3.3	Kohouty kulové - DN 15	ks	6	2	190,00
3.4	Kohouty kulové - DN 25	ks	2	1	250,00
3.9	Vypouštěcí kohout DN 15	ks	3	2	360,00
3.11	Manometr včetně kohoutu	ks	7	5	950,00

Odpovídajícím způsobem se mění také Výkaz výměr, respektive Položkový rozpočet, dle Smlouvy respektive Původní SoD.

2. S ohledem na výše uvedené Smluvní strany vyčíslují celkovou cenu položek nerealizované části plnění na částku 3.270,- Kč (slovy: třitisícedvěšedmdesát korun českých) bez DPH. Původní cena díla dle Smlouvy po odpočtu ceny položek nerealizované části plnění k dnešnímu dni činí 377.130,- Kč (slovy: třístasedmdesátšedmístotřicet korun českých) bez DPH.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále platná a účinná beze změny.
4. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven v počtu čtyř (4) stejnopisů s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží Objednatel tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
5. Obě smluvní strany po řádném přečtení dodatku Smlouvy prohlašují, že jsou znalé všech právních důsledků tímto dodatkem vyvolaných a že je projevem jejich svobodné a pravé vůle. Na důkaz těchto tvrzení a souhlasu s jeho obsahem připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Ostravě, dne 28. 9. 2015

Objednatel:



Ing. Martin Palkovič, Ph.D.,  
ředitel VŠ ústavu IT4Innovations

Zhotovitel:



Lenka Frydrychová, MBA  
per procura

WISCONSIN  
UNIVERSITY  
LIBRARY  
1512172  
-56-