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Vážení,  

zadavatel v souladu s ustanovením části III Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace (dále jen 
„Výzva“) a v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení 
zadávací dokumentace poskytuje zadavatel stejným způsobem, jakým byla zadávací dokumentace 

k veřejné zakázce poskytnuta, tedy uveřejněním na profilu zadavatele. 

 
S ohledem na podmínky opakovaných zadávacích řízení k veřejným zakázkám na stavbu 

objektu CEETe a technologie vodíkové laboratoře podává zadavatel informace doplňující 

informace a upravuje zadávací podmínky, jak je uvedeno níže. 

 

V rámci popisu stavby uvedeném v čl. 2.1 Výzvy doplňuje zadavatel informace, že finanční objem stavby 
(stavebních prací) je nově odhadován přibližně na 180 mil. Kč bez DPH. Termín zahájení stavby, resp. 

přípravy území (viz dále) je stanoven na listopad/prosinec 2021.  

V čl. 2.1 Výzvy, oddíl POPIS STAVBY, Ad a) zadavatel doplňuje a upravuje text následovně (podtržený 

text): 

Ad a): 
Jedná se o provedení novostavby budovy CEETe, do níž budou instalovány výzkumné technologie. Tato 

budova sama o sobě je velkou laboratoří pro výzkum moderních technologií v energetice, transformace 
různých druhů energie, akumulace energií, řízení dodávek do energetické sítě apod. Součástí zhotovení 

stavby je také realizace Laboratoře energetické výzkumné technologie, která spolu s budovou tvoří 
funkční celek skládající se z několika zařízení vzájemně propojených a na sebe navazujících, které jsou 

řízeny a sledovány decentralizovaným systémem řízení (DCS). Budova sama o sobě slouží pro 

modelování energetických toků v reálné situaci. Realizace stavby proběhne ve 2 fázích a to 1. 
fáze – Příprava území (https://zakazky.vsb.cz/vz00001216) a 2. fáze – realizace stavby 

CEETe (zadávací řízení bude zahájeno cca prosinec 2021/leden 2022, zahájení prací se předpokládá cca 
březen/duben 2022) (dále souhrnně jen „realizace Stavby“). Při výstavbě bude uplatňován 

proces BIM (informační modelování budov). 

V čl. 2.1 Výzvy, oddíl POPIS STAVBY, Ad b) zadavatel doplňuje informaci, že opakované zadávací řízení 
bude zahájeno cca prosinec 2021/leden 2022. Zadavatel předpokládá, že dojde k úpravám technických 

podmínek, avšak rámcový rozsah dodávek, dostupný na uvedeném odkazu, zůstane zachován. 
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V čl. 2.2 Výzvy se odstavec první upravuje následovně (zvýrazněný text): 

Výkon autorizovaného technického dozoru stavebníka (dále také též „Technický dozor stavebníka“ nebo 

„TDS“) bude spočívat zejména v kontrole procesu realizace výstavby jako celku, kontrole kvality 
provádění prací při realizaci stavby (v souladu se schválenou projektovou dokumentací, právními 

předpisy a technickými normami), kontrole postupu výstavby ve vztahu k jednotlivým postupovým 
termínům harmonogramu výstavby, kontrole nákladů stavby, řízení správy dokumentů a správy aktivit 

a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitelů stavby a dodavatelů technologií vůči 

zadavateli. Prostřednictvím TDS naplňuje zadavatel jako investor své oprávnění kontrolovat postup a 

kvalitu provádění stavby včetně nákladů stavby. 

V příloze č. 2a Výzvy – Obchodní podmínky pro část 2 veřejné zakázky provádí zadavatel následující 

úpravy: 

Čl. III odst. 1., odrážka třetí se upravuje následovně: 

 smlouvy o dílo na realizaci 1. fáze stavby – Příprava území a smlouvy o dílo na realizaci 
2. fáze stavby - Stavba CEETe uzavřených mezi objednatelem (Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava) a zhotoviteli stavby ve znění případných dodatků (dále jen 

„smlouvy o dílo“) a smluv o dílo na dodávky a zhotovení provozních souborů výzkumných 

technologií, technologie vodíkové laboratoře a technologie termochemické konverze 

O návrh smlouvy o dílo pro 1. fázi stavby – Příprava území se doplňuje příloha č. 1c) Výzvy a zadavatel 
jej předkládá jako přílohu č. 1 („Obchodní podmínky_Příprava území.docx“) tohoto Vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 3. 

V čl. VI. odst. 4, odstavec druhý, věta první se text upravuje následovně: 

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotoviteli stavby, resp. zhotoviteli 

provozních souborů výzkumných technologií, technologie vodíkové laboratoře a technologie 
termochemické konverze, vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III. odst. 2 písmenem p) této 

smlouvy odsouhlasených faktur. 

V čl. VII. odst. 2 se za poslední větu vkládá věta druhá následujícího znění: 

Ustanovení dle přechozí věty bude přiměřeně použito i ve vztahu k realizaci 1. fáze stavby – Příprava 

území. 

V Příloze č. 1 – Rozsah služeb – Výkon technického dozoru stavebníka se text v písm. a) 

upravuje následovně: 

a) Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem 

projektové dokumentace, smluv o dílo a  stavebních povolení.  

V Příloze č. 1 – Rozsah služeb – Výkon technického dozoru stavebníka se text v písm. i) 

upravuje následovně: 

i) Kontrola dodržování povinností zhotovitelů stavby a jejich poddodavatelů a zhotovitelů 
provozních souborů výzkumných technologií, technologie vodíkové laboratoře a technologie 

termochemické konverze a jejich poddodavatelů, příp. dalších osob při realizaci stavby 

stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a souvisejícími 

vyhláškami).  

V Příloze č. 1 – Rozsah služeb – Výkon technického dozoru stavebníka se text v písm. k) 

upravuje následovně: 

k) Kontrola dodržování povinností zhotovitelů stavby a zhotovitelů provozních souborů 
výzkumných technologií, technologie vodíkové laboratoře a technologie termochemické konverze, 

ke kterým se zavázali ve smlouvách o dílo.  

V Příloze č. 1 – Rozsah služeb – Výkon technického dozoru stavebníka se text v písm. p) 

upravuje následovně: 

p) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s 
podmínkami uvedenými ve smlouvách o dílo a souladu s položkovým rozpočtem, který je 

součástí nabídek zhotovitelů podaných v rámci zadávacích řízení na předmět plnění, 

případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvám o dílo a jejich 
předkládání k úhradě příkazci. Kontrola zhotovitelů provozních souborů výzkumných technologií, 



 

technologie vodíkové laboratoře a technologie termochemické konverze v rozsahu dle předchozí 

věty.  

V Příloze č. 1 – Rozsah služeb – Výkon technického dozoru stavebníka se text v písm. r) 

upravuje následovně: 

r) odevzdání připravených prací v souladu se smlouvami o dílo dalším zhotovitelům pro jejich 

navazující činnosti.  

V Příloze č. 1 – Rozsah služeb – Výkon technického dozoru stavebníka se text v písm. t) 

upravuje následovně: 

t) Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli stavby, resp. zhotoviteli provozních souborů 

výzkumných technologií, technologie vodíkové laboratoře a technologie termochemické 
konverze, při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové 

dokumentace.  

V Příloze č. 1 – Rozsah služeb – Výkon technického dozoru stavebníka se text v písm. x) 

upravuje následovně: 

x) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v 

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách o dílo.  

V Příloze č. 1 – Rozsah služeb – Výkon technického dozoru stavebníka se text v písm. bb) 

upravuje následovně: 

bb) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv o dílo a upozorňování 

zhotovitelů na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí. Kontrola 
zhotovitelů provozních souborů výzkumných technologií, technologie vodíkové laboratoře a 

technologie termochemické konverze v rozsahu dle předchozí věty.  

V Příloze č. 1 – Rozsah služeb – Výkon technického dozoru stavebníka se text v písm. ff) 

doplňuje následovně: 

ff) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, nebo jejich 
dílčích částí.  

V Příloze č. 1 – Rozsah služeb – Výkon technického dozoru stavebníka se text v písm. gg), 

věta první doplňuje následovně: 

gg) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání dokončené stavby, resp. dílčí 
fáze Příprava území,  v dohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše 

zápis na předepsaném formuláři příkazce.  

V Příloze č. 1 – Rozsah služeb – Výkon technického dozoru stavebníka se text v písm. ii) 

upravuje následovně: 

ii) Kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli.  

V Příloze č. 1 – Rozsah služeb – Výkon technického dozoru stavebníka se text v písm. nn), 

věta první upravuje a doplňuje následovně: 

nn) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) včetně 
popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne předání staveniště 

zhotovitelům do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako objednatelem. 
Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace zachycující stav pozemku, staveniště a 

jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) bude 
příkazci předána do 2 týdnů od předání staveniště zhotoviteli. Ustanovení tohoto bodu 
budou použita přiměřeně i pro 1. fázi stavby – Příprava území. 

V Příloze č. 1 – Rozsah služeb – Činnosti rozpočtáře/cenového manažera/Cost manažera 

se text v písm. k) upravuje následovně: 

ii) V průběhu realizace projektu přezkoumávat oznámení a návrhy více/méně prací Zhotovitelů; 
zároveň se podílet na identifikaci a uplatňování nároků Příkazce v souladu se smlouvami o 

dílo.  

Zadavatel předkládá upravený návrh Příkazní smlouvy na výkon autorizovaného 
technického dozoru stavebníka („Příloha č. 2a Obchodní podmínky pro část 1 VZ (TDS)_VZD 
č. 3.docx“) jako přílohu č. 2 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3. Zadavatel žádá 



 

zájemce, aby respektovali provedené úpravy a pro zpracování nabídky použili tento 

dokument. 

V příloze č. 2b Výzvy – Obchodní podmínky pro část 2 veřejné zakázky provádí zadavatel následující 

úpravy: 

Čl. III odst. 1., odrážka 1.3 se upravuje následovně: 

1.3   smlouvy o dílo na realizaci 1. fáze stavby – Příprava území a smlouvy o dílo na realizaci 
2. fáze stavby - Stavba CEETe uzavřených mezi objednatelem (Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava) a zhotoviteli stavby ve znění případných dodatků (dále jen 
„smlouvy o dílo“) a smluv o dílo na dodávky a zhotovení provozních souborů výzkumných 

technologií, technologie vodíkové laboratoře a technologie termochemické konverze 

O návrh smlouvy o dílo pro 1. fázi stavby – Příprava území se doplňuje příloha č. 1c) Výzvy a zadavatel 

jej předkládá jako přílohu č. 1 („Obchodní podmínky_Příprava území.docx„) tohoto Vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 3. 

V čl. IV. se za větu první vkládá věta druhá následujícího znění: 

Práce a činnosti dle níže uvedených bodů budou přiměřeně použity i pro 1. fázi stavby – Příprava území, 

tam, kde to bude relevantní. 

V čl. V. odst. 1. se věta druhá upravuje následovně: 

Předpokládaný termín zahájení činností je listopad/prosinec 2021 pro 1. fázi stavby – Příprava 
území a březen/duben 2022 pro 2. fázi stavby – Stavba CEETe. 

V čl. VII. odst. 4. písm. a) se ustanovení upravuje následovně: 

a) Po ukončení přípravné fáze stavby dle čl. IV. bod 1. pro 1. fázi stavby – Příprava území, tj. 
po zpracování Plánu BOZP a splnění povinností stanovených v § 18 odst. 1 zákona č. 309/2006 

Sb., bude koordinátorem vystavena faktura na částku ve výši 5 % z odměny dle čl. VI. odst. 1 
této smlouvy, tj.  [vyplní účastník],-- Kč bez DPH. Po ukončení přípravné fáze stavby dle čl. 
IV. bod 1. pro 2. fázi stavby – Stavba CEETe, tj. po zpracování Plánu BOZP a splnění 
povinností stanovených v § 18 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., bude koordinátorem 
vystavena další faktura na částku ve výši 5 % z odměny dle čl. VI. odst. 1 této 

smlouvy, tj.  [vyplní účastník],-- Kč bez DPH. (není-li koordinátor plátcem DPH, uvede poměrnou část 

z celkové odměny dle čl. VI odst. 1 této smlouvy)  

Zadavatel předkládá upravený návrh Smlouvy o zajištění výkonu koordinátora BOZP 
(„Příloha č. 2b Obchodní podmínky pro část 2 VZ (Koordinátor BOZP)_VZD č. 3.docx“) jako 

přílohu č. 3 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3. Zadavatel žádá zájemce, aby 
respektovali provedené úpravy a pro zpracování nabídky použili tento dokument. 

 
Prodloužení lhůty pro podání nabídek 

V souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 

1. 11. 2021 do 10:00 hodin.  

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 VZD - Obchodní podmínky_Příprava území 

Příloha č. 2 VZD - Příloha č. 2a Obchodní podmínky pro část 1 VZ (TDS)_VZD č. 3 

Příloha č. 3 VZD - Příloha č. 2b Obchodní podmínky pro část 2 VZ (Koordinátor BOZP)_VZD č. 3 

V Ostravě dne 20. října 2021 

 

 
 

 

 .......................................... 

 Mgr. Marcel Pobořil 

 specialista veřejných zakázek 
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