
Příloha č. 1 – Rozsah služeb

Technický dozor stavebníka (TDS) stavby - Stavební úpravy budovy „N“ (CEETe II) v areálu VŠB-TUO

TDS (ve smyslu Smlouvy také Příkazník) se ve vztahu k Dílu „Stavební úpravy budovy „N“ (CEETe II) v areálu VŠB-TUO“ zavazuje provádět činnosti za účelem splnění předmětu Veřejné zakázky definovaného ve Výzvě k podání nabídky, která je dále podrobně specifikována v této Příloze 1, a to obecně za účelem řádného plnění Služeb dle Výzvy k podání nabídky, Smlouvy a následně i Smlouvy o dílo.
Služby TDS musí být vykonávány v souladu s Příkazní smlouvou a se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby „Stavební úpravy budovy „N“ (CEETe II) v areálu VŠB-TUO“, v souladu se všemi obecně závaznými předpisy a českými státními normami (ČSN) upravujícími řádné poskytování Služeb, včetně obecně závazných předpisů BOZP. 
Rozsah Služeb je stanoven v této Příloze 1, přičemž Příkazce zdůrazňuje, že se jedná o výčet minimálního standardu, který je TDS povinen poskytovat. Jedná se tedy pouze o demonstrativní výčet, přičemž je na TDS, aby identifikoval další relevantní činnosti nezbytné k řádnému a včasnému plnění Smlouvy. 
Na stavbě může být kromě generálního dodavatele (GD) i přímý dodavatel Příkazce (např. interiéru, AV techniky), dále není vyloučeno, že si v průběhu realizace stavby vyhradí další přímé dodavatele vybavení. Z těchto důvodů se v dokumentu píše obecně o Dodavateli, čímž jsou myšlení přímí dodavatelé Příkazce.
Veškeré níže uvedené činnosti TDS a požadavky na TDS je povinen plnit zástupce TDS v případě nepřítomnosti TDS.
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Kontrolními činnostmi uvedenými níže, jakožto činnostmi, jimiž je povinen TDS, není dotčena odpovědnost příslušných osob (odpovědných za odborné zpracování technického zadání, vedení výstavby Díla, odpovědných za bezpečnost prací, apod.).
TDS je povinen zejména:
a. postupovat ve shodě s Výzvou k podání nabídky Veřejné zakázky, Smlouvou a Smlouvou o dílo;
b. kontrolovat připravenost plánu kontrol, inspekcí a zkoušek a poskytovat součinnost při jeho postupném prohlubování a upřesňování a při kontrole jeho plnění;
c. kontrolovat, prověřovat, dozorovat operace související s přípravou staveniště; pořízení fotodokumentace stavu staveniště, přilehlého okolí a příjezdových komunikací v době jejich předání Zhotoviteli;
d. zajistit formální předání staveniště Dodavateli stavby; 
e. kontrolovat, prověřovat a dozorovat kvalitu přípravy a realizace dodávek pro výstavbu u jednotlivých Dodavatelů a jejich vybavení doklady o jakosti v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s ujednáními v příslušných Smlouvách;
f. kontrolovat, prověřovat a dozorovat kvalitu přípravy a realizace prací na staveništi (stavebních či montážních) a souvisejících služeb a jejich doložení doklady o jakosti, v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s ujednáními v příslušných Smlouvách, se speciální pozorností k částem Díla, které budou později zakryty, ještě před jejich zakrytím;
g. kontrolovat a prověřovat, zda zkoušky na staveništi (zejména zkoušky jakosti materiálů, individuálních vyzkoušení, komplexního vyzkoušení, v průběhu garančních zkoušek) jsou prováděny v souladu s příslušnými předpisy, doporučenými standardy (normami) a ustanoveními dle příslušných smluv; zajistit, aby Zhotovitelé vždy provedli o provedení zkoušky zápis či protokol;
h. kontrolovat a prověřovat respektování ustanovení stavebního zákona v platném znění, jeho prováděcích předpisů a dalších souvisejících předpisů, včetně závěrů ze správních řízení a závěrů z provedených kontrol (např. státním stavebním dohledem), včetně také aktivní účasti na příslušných řízeních a jednáních;
i. kontrolovat a prověřovat dodržování požárních předpisů, kontrolovat dodržování systému řízení jakosti a řízení z hlediska ochrany životního prostředí ze strany jednotlivých Zhotovitelů, kontrolovat provoz na staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách;
j. kontrolovat a prověřovat provoz na staveništi, včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách;
k. kontrolovat a prověřovat řádné, úplné a průběžné vedení stavebních a montážních deníků; kontrolovat a potvrzovat zápisy, vyjadřovat se k zápisům v nich provedeným a zapisovat další stanoviska jménem Příkazce (stavebníka), v rozsahu pověření a souvisejících smluv;
l. dohlížet na dodržování vydaných stavebních povolení a dalších závěrů správních řízení, včetně závěrů z provedených kontrol, příslušných technických podmínek (norem) a požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání;
m. kontrolovat a dozorovat shodu a pravdivost všech potvrzení, pojištění, záruk a odškodnění apod., za které jsou Zhotovitelé odpovědni dle podmínek dle příslušné Smlouvy mezi Příkazcem a daným Zhotovitelem;
n. provádět denní technický dozor stavebníka;
o. zjišťovat, dozorovat a potvrzovat provedení stavebních prací a jejich hodnotu v souladu se Smlouvami mezi Příkazcem a danými Zhotoviteli a potvrzovat daňové doklady;
p. upozorňovat Příkazce na zjištěné nedostatky v provádění Díla a iniciovat nápravu, kontrolovat a dozorovat odstranění nedostatků v souladu se Smlouvou;
q. řešit změny, které se mohou projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu výstavby Díla a žádat od Zhotovitelů přijmutí opatření pro zkvalitnění nebo akceleraci stavebních prací;
r. zajišťovat sledování průběhu výstavby s ukládáním kvalitního videa a foto dokumentace na elektronický nosič (CD/ DVD / úložiště CDE);
s. kontrolovat a prověřovat plnění smluvních závazků vztahujících se k provozování Díla, přejímání a kontrola úplnosti a správnosti související dokumentace a dokladů (např. pasport skutečného provedení stavby, geodetická dokumentace či provozní dokumentace) a modelu skutečného provedení stavby po grafické a negrafické stránce;
t. řídit další osoby výstavby, které jmenuje Příkazce (TDS-elektro a TDS-TZB) a zaváže je ke spolupráci s TDS;
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b. seznámí se s kompletní dokumentací pro realizaci stavby, a to zejména s PD zpracovanou GD;
c. seznámí se se všemi vydanými správními rozhodnutími, které se vztahují k jemu přiděleným stavbám;
d. seznámí se s obsahem smluv se Zhotoviteli, zejména s jeho povinnostmi, s podmínkami pro provádění stavby ve Smlouvě obsažené, atd.;
e. koordinuje a provádí dohled nad souladem průběhu plnění Zhotovitelů se Smlouvou a Smlouvami Příkazce s jednotlivými Zhotoviteli
f. poskytuje součinnost při zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro předání staveniště a následně pro řádné provádění a dokončení Díla;
g. kontroluje při projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, vč. kontroly Zhotovitele při zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění; 
h. zajišťuje formální úkony při předání a převzetí staveniště Zhotoviteli, před zahájením stavby včetně provedení protokolárního zápisu;
i. pravidelně provádí kontrolu souladu stavby s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s právními předpisy a vydanými rozhodnutími;
j. pravidelně provádí kontrolu souladu prováděné stavby se stavebním zákonem 283/2021, technickými normami, na které se projektová dokumentace odvolává, s přijatými smluvními závazky – kontroluje dodavatele při realizaci stavby – zejména zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů);
k. kontroluje všechny práce a dodávky na stavbě, a to zejména s důrazem na práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;
l. kontroluje technologické předpisy betonáže Zhotovitelů;
m. kontroluje provádění a ošetřování betonu;
n. eviduje a kontroluje jakékoliv neshody v rámci oblasti svého působení a odsouhlasuje postupy pro jejich odstranění;
o. sleduje a dohlíží na vedení stavebních deníků;
p. kontroluje Zhotovitele při zajištění odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech a dále uskladnění zeminy na deponii;
q. kontroluje podklady pro fakturování v průběhu výstavby v souladu s finančním harmonogramem specifikovaným ve Smlouvě o Dílo uzavřené mezi Příkazcem a Zhotovitelem;
r. spolupůsobí při oceňování změn;
s. spolupracuje při technickém řešení veškerých sporů vzniklých v průběhu stavby;
t. kontroluje dodržování plánu kontrolních prohlídek;
u. spolupůsobí při kontrole dodržování BOZP;
v. poskytuje součinnost při předání a převzetí provedené Stavby - kontrola podkladů pro předání a převzetí stavby, 
w. sestavuje soupis nedokončených prací a vad včetně stanovení způsobu a termínu a jejich odstraňování;
x. kontroluje a dozoruje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby;
y. poskytuje součinnost Zhotoviteli a Příkazci při zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla včetně pořízení protokolů;
z. zajišťuje koordinaci a kontrolu zpracování pasportu skutečného provedení stavby;
aa. odpovídá za dozor v oblasti kvality (kontrolu) a případné odmítnutí dílčího plnění či zajištění nápravy rozporů se Smlouvou;
ab. odpovídá za vedení evidence změn, v členění dle jednotlivých ucelených částí Díla;
ac. provádí revize předložených návrhů ocenění změn a více/méně prací;
ad. vyhotovuje zápisy z jednání, která řídil;
ae. účastní se kontrolních dnů, mimořádných porad na staveništích;
af. iniciuje, organizuje a řídí pravidelné kontrolní dny na staveništích v intervalu 14 dní (eventuálně podle potřeby nepravidelné kontrolní dny);
ag. iniciuje, organizuje a řídí mimořádné kontrolní dny na staveništích s přizváním kontrolních orgánů, umožní zástupcům kontrolních orgánů věcnou kontrolu, vyhotovuje potřebné zápisy;
ah. upozorňuje Zhotovitele staveb na zjištěné nedostatky v prováděných pracích a dodávkách, požaduje zjednání nápravy;
ai. neprodleně informuje Příkazce o všech závažných okolnostech, které se vyskytly v průběhu realizace staveb a dodávek;
aj. odpovídá za řádný průběh změnového řízení, pověřování a posuzování změny z hlediska věcného i cenového, ve spolupráci s Příkazcem, spolupracuje při schvalování změnových listů zpracovaných Zhotoviteli staveb;
ak. kontroluje likvidace stavenišť, jejich vyčištění a převzetí;
al. kontroluje uvedení okolních pozemků a staveb do původního stavu, provede řádnou fotodokumentaci;
am. kontroluje provedení re-pasportizace u dotčených objektů, které byly výstavbou přímo dotčeny;
an. spolupracuje při přípravě harmonogramu a jeho aktualizace v průběhu realizace Díla;
ao. monitoruje dodržování smluvních ustanovení a implementaci opatření stanovených v analýze rizik projektu;
ap. kontroluje soulad předložených vzorků a Dokumentace pro realizaci stavby s ohledem na nastavený standard použitých materiálů a výrobků, schvaluje materiálové záměny při zachování nejlepšího poměru cena/výkon a dodržení minimálních nákladů životního cyklu stavby (LCC) odpovídajících běžným moderním administrativním budovám;
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