Příloha 05 Milníky
[bookmark: _GoBack]VŠB-TUO Rekonstrukce budovy koleje A
Návrh Milníků SoD:
	Milník č. 
	Popis
	Termín

	1.
	SO 02 recepce – kompletní provedení (mimo napojení slaboproudých rozvodů SO 01) vč. protokolárního odzkoušení funkčnosti stávajících systémů slaboproudů přemístěných do nových pozic
	30. 9. 2020

	2.
	SO 01 koleje A – dokončení bouracích prací (demontáž lednic, vestavěného nábytku určeného k likvidaci, stávající výplně, zařizovací předměty, příčky, rozvody elektro, ZTI, podlahy, omítky, zvětšení rozměrů instalačních šachet) vč. předání dokladové části o likvidaci a množství odpadů
	určí zhotovitel v nabídce, nepřekročí však 3 měsíce od zahájení prací

	3.
	SO 01 koleje A – páteřní rozvody VZT, ZTI, elektro, slaboproudů (splnění prokázáno prohlášením zhotovitele o dosažení milníku a kontrole na místě)
	určí zhotovitel

	4. 
	SO 01 koleje A – dokončení prací na střeše (prostupy, nové střešní vpusti, zapravení střešního pláště) (protokol o dokončení prací milníku, kontrola na místě)
	30. 10. 2020

	5.
	SO 01 koleje A – vzorové sociální zázemí m.č. 0318/1 (hotel) a m.č. 0419/1 (koleje) (protokol o odsouhlasení provedení vzorových sociálních zázemí a zabudovaných koncových prvcích)
	Určí zhotovitel


	6. 
	SO 01 koleje A – připravenost pro instalaci interiérového vybavení zhotovitele (prohlášení zhotovitele o připravenosti, kontrola na místě)
	Určí zhotovitel

	7. 
	Připravenost ke kolaudaci vč. souhlasných stanovisek dotčených orgánů, doložení dokladové části a dokumentace skutečného provedení (prohlášení zhotovitele a protokol o předání požadované dokumentace)
	1. 6. 2021

	8.
	Dokončení – odstranění vad a nedodělků, předání díla
	30. 6. 2021



Milníky zhotovitel zapracuje do časového harmonogramu vypracovaného v programu MS Project.

