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E.h Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

E.i Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

E.j Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Aktualizace PD rekonstrukce budovy A kolej                                                                                                                      
  Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele 

   

 
3 

 

 

E.  ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY 

E.a INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY  

Název stavby:  Aktualizace PD rekonstrukce budovy A kolejí  

Místo stavby:   areál VŠB-TU Ostrava, ul. Studentská, Ostrava – Poruba 

Okres:    Ostrava 

Kraj:   Moravskoslezský 

Investor:   Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava 

   17.listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba 

Katastr:   k.ú. Poruba 

    parc.č. 1643/10 – budovy kolejí VŠB 

   parc.č. 1584, 1587, 1590, 1591/1, 1643/4 – přilehlý areál kolejí VŠB 
 

Dodavatel stavby:  bude určen výběrovým řízením 

 

Předmětem projektu jsou vnitřní stavební úpravy budovy kolejí „A“ s cílem zvýšit standard pro 

ubytované.  

Jedná se o kompletní obměnu sociálních uzlů, menší změny vnitřních dispozic, rozšíření instalačních 

jader a kompletní výměna vnitřních instalací (kromě topení). 

 

Objekt v době rekonstrukce nebude využíván.  

 

Pozemek bezprostředně kolem předmětných budov je skoro rovinatý. V ploše staveniště jsou vzrostlé 

stromy, které bude nutné chránit po dobu provádění stavebních prací bedněním. Plocha staveniště 

bude oplocena.  

Pro zařízení staveniště bude možné po dohodě s investorem využít prostory v rekonstruovaných 

objektech, především pro skladování dražších materiálů.  

Staveništní doprava v prostoru stavby musí respektovat stávající inženýrské sítě a nesmí dojít k jejich 

poškození. Investor bude při předání staveniště informovat zhotovitele o těchto sítích, který si dle 

potřeby nechá vytýčit v místě provádění výkopových prací.  

Příjezd na staveniště bude zajišťován po stávajících místních komunikacích (ul. Studentská) a po 

areálových komunikacích.. V žádném případě nebudou motorovými vozidly pojížděny nechráněné 

chodníky a travnaté plochy. Při použití veřejných komunikací je nutno dodržovat podmínky platných 

zákonů, dále vyhlášku č. 361/2000 Sb. a dopravní předpisy. Vozidla musí vyhovovat svým 

technickým stavem a vybavením platným předpisům. 

Jedná se o malou stavbu – proto ve smyslu zákona č. 135/1961 Sb. a zákona č. 27/1984 Sb. se jedná o 

běžné používání komunikací a není nutno dokládat povolení staveništní dopravy po místních 

komunikacích od příslušného úřadu. 

Svislá doprava materiálu bude zajištěna venkovními výtahy u Severovýchodní fasády budovy. 

Dodavatel si může zvolit jiný způsob zajištění svislé dopravy se souhlasem investora. 
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E.b VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

V prostoru staveniště se vyskytují stávající sítě technické infrastruktury. Dodavatel na svůj náklad 

nechá vytýčit tyto sítě a zajistí postup prací tak, aby nedošlo k jejich poškození. Zvláštní zřetel je 

nutno dbát při výkopových pracích, kdy může dojít k dotčení sítí.  

 

E.c NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY A ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ 

Zajištění vody 

Potřebná voda pro realizaci bude zajištěna z vnitřních rozvodů areálu kolejí. Místo napojení bude 

upřesněno před zahájením stavby zodpovědným pracovníkem investora. Přípojka bude osazena 

podružným vodoměrem a způsob hrazení spotřeby bude dohodnut s investorem při předání staveniště.  

 

Zajištění elektrické energie 

Pro potřeby stavby bude zřízena samostatná staveništní přípojka na stávajícím vedení NN. Kapacitní 

údaje nutno projednat s energetikem školy. 

 

Orientační výpočet el.energie: 

1x zvedací zařízení (plošina, výtah)   10 kW 

2x míchačka 500 l x 6 kW     12 kW 

6x ostatní stroje x 5 kW     30 kW 

15x ruční nářadí x 1 kW    15 kW 
───────────────────────────────────────────────────────────── 

Celkem       67 kW 

Soudobost        0,6 

Celkový požadavek stavby    40,20 kW 

 

Telefon 

Telefonní přípojka nebude zřizována. Budou využívány mobilní telefony dodavatele stavby, případně 

stavba bude napojena na telefonní ústřednu objektu. 

 

Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je stávající a nemění se. Odpadní vody ze hygienického zařízení staveniště se 

budou vypouštět do stávající splaškové kanalizace stejně jako vody znečištěné běžnou stavební 

činností. Dodavatel musí zajistit, aby vypouštěné odpadní vody nebyly znečištěny nad přípustné 

hodnoty nebo nebezpečnými látkami. Dešťové vody ze střech staveništních buněk se budou vypouštět 

na terén.. 

 

E.d ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB 

Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vstupu a vniknutí třetích osob. Staveniště bude oploceno 

pevným oplocením výšky 1,80 m. Staveniště musí být mimo denní dobu, nebo když si to vyžadují 

klimatické podmínky, řádně osvětleno. Vstupy do oplocené části staveniště musí být zamykatelné a po 

dobu, kdy zde nebudou pracovníci dodavatele musí být tyto vstupy uzamčeny.  

 

E.e USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 

VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Uspořádání staveniště musí respektovat provoz ve zbývající části areálu kolejí. Jedná se především o 

přístup k hospodářskému vstupu, ke stanovišti odpadkových kontejnerů a zajištění příjezdu 

zásahových vozidel HZS (požární nástupní plochy).   
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E.f ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH 

OBJEKTŮ 

Žádné trvalé stavební objekty pro ZS nebudou v souvislosti se stavbou zřizovány. 

Skladovací plochy potřebné pro stavbu budou zřízeny na volných zpevněných plochách, případně na 

stávajících travnatých plochách v rámci vymezeného staveniště. Travnatý povrch musí být chráněn 

panelovou nebo jinak zpevněnou plochou. S ohledem na omezený rozsah staveniště a skladovacích 

ploch bude vhodné stavbu zásobovat průběžně ze skladů dodavatele stavby. Dodavatel si musí pro 

příjezd vytvořit zpevněnou panelovou plochu, případně musí používat dopravu materiálu pomocí 

osobních prostředků (vozíky, plošiny apod.). 

Ve spojovacím traktu (vstupní hala) bude docházet ke křížení provozu ostatních budov areálu kolejí se 

stavební činností. Realizace jednotlivých prací, způsob zabezpečení prostoru se stavební činností, 

rozsah a dobu případného omezení provozu areálu kolejí se bude upřesňovat před vlastní realizací 

v rámci kontrolních dnů. 

 

E.g POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ 

Na staveništi není nutno umísťovat stavby vyžadující ohlášení. Pokud se dodavatel stavby rozhodne 

takovou stavbu realizovat musí si v rámci své přípravy staveniště zajistit veškerá nutná vyjádření a 

povolení včetně podání ohlášení. 

 

E.h STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících ve 

stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb, zákoníku práce, především 

pak ustanovení části páté – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,  zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. 

 

E.i PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  PŘI  VÝSTAVBĚ 

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude 

způsobeno hlukem a prašností při provádění bouracích prací a následnou stavební činností. Pro 

zajištění minimálního zhoršení stávajícího životního prostředí je nutno při bouracích pracích provádět 

kropení materiálu, a to i při nakládání na dopravní prostředky. V době od 21:00 do 7:00 musí být 

dodržován noční klid. V nezbytných případech noční práce zajistit předně takové práce, kdy nebude 

nutno používat hlučných strojů, nebo si dodavatel projedná tuto otázku s příslušným odborem 

Magistrátu města Ostravy. 

Odpad při stavební činnosti bude tvořit především vybouraný materiál (omítky, cihelná suť a pod.) 

Demoliční odpad bude tříděn a odvážen na skládku. Skládku si zvolí dodavatel s ohledem na odvozní 

vzdálenost a výši poplatku, pokud si investor nestanoví jiné podmínky. Nebezpečný odpad musí být 

předán k odborné likvidaci. Zodpovědnost za třídění, skládkování a likvidaci odpadu nese dodavatel, 

který Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci způsob likvidace odpadu. 

Recyklovatelný materiál (sklo, ocel, hliník apod.) bude předán k recyklaci. Výtěžek po odečtení 

nákladů na třídění a dopravu dodavatel převede na účet investora, případně odečte z konečné faktury 

jako méněnáklad. 

Staveništní doprava musí být vedena jen po zpevněných plochách a místních komunikacích se 

zajištěním dodržování dopravních předpisů. 

Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění komunikací, jejich odvodňovacích zařízení a 

poškození nebo zakrytí dopravního značení. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky od 
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nečistot způsobených staveništní dopravou. Bude zamezeno vylévání zbytků tekutých stavebních 

hmot do uličních vpustí. 

Stávající zeleň bude chráněna po celou dobu realizace stavby. Po ukončení stavby a likvidaci 

staveniště bude provedena oprava poškozených chodníků, obrubníků a travnatých ploch. 

 

E.j ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH 

TERMÍNŮ 

Lhůta realizace 

Lhůta výstavby bude stanovena smlouvou o dílo mezi investorem a dodavatelem. 

Doporučená lhůta výstavby:  6 měsíců  

Zahájení stavby:   bude upřesněno investorem  

Ukončení stavby:   bude upřesněno investorem  

Tyto lhůty nejsou směrodatné, investor může ve vypsání soutěže nebo při podpisu SOD požadovat 

jiné termíny plnění. 

 

Postup realizace 

O vlastním postupu výstavby rozhodne dodavatel po dohodě s investorem při zachování 

technologických postupů. Práce budou zahájeny přípravou staveniště a vlastního prostoru stavby. Pro 

dopravu materiálu navrhujeme instalovat nákladní výtah (bude nutné vybourat část okenní/dveřní 

sestavy a balkonového zábradlí severovýchodní části objektu) v jednotlivých podlažích. Vybouraná 

suť se bude dopravovat shozy do kontejnerů.  

Práce budou zahájeny demontáží zařízení, které bude uloženo pro zpětné použití. Rozsah bude 

upřesněn investorem při předání staveniště. Provede se bourání konstrukcí dle výkresů bouracích 

prací.  

Při likvidaci zařízení staveniště se provede úprava travnatých a zpevněných ploch na stav před 

realizací stavby. 

Dodavatel zpracuje vlastní harmonogram prací, ve kterém zohlední aktuální požadavky investora na 

průběh a rozsah realizace a který by měl být přílohou smlouvy o provedení díla. Rovněž upřesní 

projekt zařízení staveniště dle aktuální situace.. 

Případné výkopy se budou provádět ručně! Před zahájením výkopů zajistí stavba „vypískání“ polohy 

inženýrských sítí v místě výkopů. Trubní a kabelové vedení v zemi nesmí být porušeno! 

 

K předání staveniště přizve investor všechny zainteresované a dotčené orgány a organizace, které se 

vyjádří k napojení stavby na zdroje energie, příjezdovým trasám a k používaným prostorám a 

plochám. 

Investorem předaný prostor staveniště mu bude zpětně předáván v rozsahu dohodnutém ve smlouvě. 

Staveniště bude likvidováno najednou a to nejpozději do 1 měsíce od předání stavby. Použité prostory 

budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 01/2019       Ing. Jan Kania   


