

Smlouva o Dílo

eid. číslo Smlouvy u Objednatele:

eid. číslo Smlouvy u Zhotovitele:

# **D O D A T E K Č. 1**

**KE SMLouvĚ O DÍLO ZE DNE 13. 8. 2014**

**DODÁVKA STAVBY „SCC IT4I – STAVBA II.  
(INFRASTRUKTURA PRO VELKÝ CLUSTER)“**

**uzavřená mezi**

**Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava  
se sídlem Ostrava Poruba, 17. listopadu 15/2172, PSČ 708 33**

**a**

**PRONIX s.r.o.,  
se sídlem Praha 3, U Kněžské louky 28/2145, PSČ 130 00**

**dne 13. 8. 2014**

**(dále také jen „dodatek č. 1“ a „Smlouva“)**



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



# Smlouva o Dílo

## SMLUVNÍ STRANY:

- (1) **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**  
Ostrava Poruba, 17. listopadu 15/2172  
IČ 61989100, DIČ CZ 61989100  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. ú. 0017805593/0300  
zastoupená prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., rektorem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- (2) **PRONIX s.r.o.**  
se sídlem Praha 3, U Kněžské louky 28/2145, PSČ 130 00  
IČ 480 27 944, DIČ CZ CZ48027944,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C,  
vložka 14430  
bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Ostrava,  
č. ú. 107-7937330297/0100  
jednající Krzysztofem Górkim, jednatelem.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

## Preambule:

Tento dodatek č. 1 je uzavírán z podnětu Zhotovitele. Zhotovitel vyrozuměl Objednatele v rámci poskytování součinnosti před podpisem Smlouvy, že **s ohledem na rychlý průběh zadávacího řízení a z toho vyplývající dobu zahájení realizace plnění dotčené veřejné zakázky [Dodávka stavby „SCC IT4I – stavba II. (infrastruktura PRO VELKÝ CLUSTER)“] došlo na jeho straně k optimalizaci financování v rámci subdodavatelského řetězce**. Z tohoto důvodu nabídl Zhotovitel Objednateli snížení Ceny Díla sjednané ve Smlouvě na základě nabídky Zhotovitele předložené v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky. Změna Smlouvy provedená tímto dodatkem č. 1 je bez negativních dopadů do termínu nebo na kvalitu plnění Díla.



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



**OP Výzkum a vývoj  
pro inovace**

## Smlouva o Dílo

1. Předmětem dodatku č. 1 je snížení Ceny Díla na základě návrhu Zhotovitele Objednateli v rámci poskytování součinnosti před podpisem Smlouvy, tj. snížení Ceny Díla o **2 100 000,- Kč** (*dvamiliónyjednostotsíckorunčeských*) bez DPH.
2. Cena Díla po slevě uvedené v odst. 1 tohoto dodatku č. 1 činí **247 286 627,73 Kč** (slovy *dvěstěčtyřicetšedmmilionůdvěstěosmdesátšesttisícšestsetdvacetšedm a 73/100 korun českých*) bez DPH.
3. Fakturace bude provedena tak, že **celá sleva uvedená v odst. 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy bude zohledněna v rámci faktury za splnění Milníku č. IX PS Energo centrum** (konečná faktura vystavená po splnění tohoto milníku bude snížena o sjednanou slevu).
4. Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále platná a účinná beze změny.
5. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v počtu tří (3) stejnopisů s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží Objednatel dvě (2) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
6. Obě smluvní strany po řádném přečtení dodatku č. 1 Smlouvy prohlašují, že jsou znalé všech právních důsledků tímto dodatkem č. 1 vyvolaných a že je projevem jejich svobodné a pravé vůle. Na důkaz těchto tvrzení a souhlasu s jeho obsahem připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Ostravě, dne 13. 8. 2014


Objednatel:



Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.,  
rektor

VYSOKÁ ŠKOLA BAŇSKÁ  
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA  
708 33 OSTRAVA-Paruba  
17 listopadu 15

Zhotovitel:



Krzysztof Górski  
jednatel

 6116  
Office park Hloubětín, budova 17  
Poděbradská 55/88, Praha 9, 190 00  
Tel.: +420 284 810 258-9 | DIČ: CZ 49027504  
Fax: +420 265 314 117 | www.pronix.cz



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj  
pro inovace