

evid. číslo Smlouvy u Objednatele:

evid. číslo Smlouvy u Zhotovitele:

## **D O D A T E K   Č. 4**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 13. 8. 2014**

**DODÁVKA STAVBY „SCC IT4I – STAVBA II.  
(INFRASTRUKTURA PRO VELKÝ CLUSTER)“**

**uzavřená mezi**

**Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava  
se sídlem Ostrava Poruba, 17. listopadu 15/2172, PSČ 708 33**

**a**

**PRONIX s.r.o.,  
se sídlem Praha 3, U Kněžské louky 28/2145, PSČ 130 00**

**(dále také jen „dodatek“ a „Smlouva“)**



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



**OP Výzkum a vývoj  
pro inovace**

SMLUVNÍ STRANY:

(1) **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**

Ostrava Poruba, 17. listopadu 15/2172

IČ 61989100, DIČ CZ 61989100

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú. 0017805593/0300

zastoupená prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., rektorem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) **PRONIX s.r.o.**

se sídlem Praha 3, U Kněžské louky 28/2145, PSČ 130 00

IČ 480 27 944, DIČ CZ CZ48027944,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 14430

bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Ostrava,

č. ú. 107-7937330297/0100

jednající Krzysztofem Górskim, jednatelem.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule:

Tento dodatek je uzavřen na základě dohody Smluvních stran, neboť nastaly následující skutečnosti:

- z důvodů objektivní situace na Staveništi dochází k tomu, že v rámci částí 2.5.1. Vzduchotechnika a 2.7.1 Vytápění a rekuperace stavby Superpočítačové centrum – Infrastruktura datového sálu bude nezbytné realizovat dílčí úpravy původního technického řešení, v důsledku čehož se některé části původního projektového řešení (specifikované v příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku) stanou nadbytečnými a nebudou realizovány;
- v návaznosti na výše zmíněnou změnu, ve smyslu čl. V. odst. 5.5 Smlouvy, nevzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení prací nebo dodávek, které skutečně nevznikly a jejichž ověření nebylo provedeno, nebo vznikly a byly ověřeny, ale fakturovány byly ve větším než ověřeném rozsahu (vymezení a vyčíslení méněprací).

Změny Smlouvy provedené tímto dodatkem jsou bez negativních dopadů do termínu nebo na kvalitu plnění Díla.



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



**OP Výzkum a vývoj  
pro inovace**

## Dodatek Smlouvy o Dílo

1. **Technická specifikace Díla se mění způsobem dle Technických listů změny, jež tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku.** Odpovídajícím způsobem se mění také Výkaz výměr, respektive Položkový rozpočet, dle Smlouvy.
2. Smluvní strany vymezují a vyčíslují méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku. Smluvní strany se tedy dohodly na **snížení Ceny Díla o hodnotu méněprací** uvedenou v příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku, tj. o částku **2.100.135 Kč** (slovy **dvamilióny jednostotísícastotřicetpětkorunčeských**, bez DPH. **Původní Cena Díla po odpočtu veškerých dosavadních méněprací a slev k dnešnímu dni činí 245.057.577,68- Kč** (slovy **dvěstěčtyřicetpětmiliónůpadesátsedmtisícpětsetsedmdesátsedmkorunčeských a šedesátosmhaléřů**) bez DPH.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále platná a účinná beze změny.
4. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven v počtu tří (3) stejnopisů s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží Objednatel dvě (2) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
5. Obě smluvní strany po řádném přečtení dodatku Smlouvy prohlašují, že jsou znalé všech právních důsledků tímto dodatkem vyvolaných a že je projevem jejich svobodné a pravé vůle. Na důkaz těchto tvrzení a souhlasu s jeho obsahem připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

### Příloha:

- č. 1: Technický list změny 003
- č. 2 Technický list změny 004

V Ostravě, dne 3.2.2014

Objednatel:



Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.,  
rektor

Zhotovitel:



Krzysztof Górski  
jednatel



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



