

Termíny odstávek dodávek el. energie pro rok 2023 (VŠB - TUO)

| P.č. | Datum | | Hodina | Rozvodny | Budovy |
|------|-------|------------|--------|--------------------------|--|
| 1 | Po | 14.08.2023 | 7-11 | N-Energoblok | celý objekt N, FEI, VEC1, VEC2, VEC3 |
| 2 | | | 12-14 | N-budova | celý objekt N |
| 3 | Út | 15.08.2023 | 7-14 | FEI | celý objekt FEI, VEC1, VEC2, VEC3 |
| 4 | St | 16.08.2023 | 6-11 | SS | CELÝ AREÁL VŠB-TUO PORUBA BEZ NAPĚTÍ!!! S výjimkou budov: N, N - Energoblok, FEI, VEC1, VEC2, VEC3, IT4I a areálu USSS |
| 5 | | | 6-13 | IET, CPIT TL3 | celý objekt IET a CPIT TL3 |
| 6 | | | 14-17 | FBI | celý objekt FBI |
| 7 | Čt | 17.08.2023 | 7-11 | Poruba Škola J | ADC, Menza - řídí ved.údržby USSS, J, K, VSH |
| 8 | | | 12-17 | Škola G + F | objekty A, B, C, D, F, G, H |
| 9 | Pá | 18.08.2023 | 6-12 | SS-vlastní spotřeba | Hard, Univerzitní školka , Tělocvična - ITVS |
| 10 | | | 12-15 | Poruba Škola E + GP + UK | objekty E, GP, UK |
| 11 | Po | 21.08.2023 | 7-11 | EKF A-D | všechny budovy EKF A-D |
| 12 | | | 13-17 | EKF-E | EkF-E, Technoprojekt |
| 13 | Út | 22.08.2023 | 7-14 | USSS - Energoblok | USSS všechny objekty - řídí vedoucí údržby USSS |
| 14 | St | 23.08.2023 | 7-10 | SCC (IT4I) | IT4I - Administrativa + SCC (pouze VN - nutno zajistit PRONIX) |
| 15 | | | 11-14 | FAST | celý objekt FAST |
| 16 | Čt | 24.08.2023 | 7-11 | Univerzitní AULA | celý objekt Univerzitní AULA |
| 17 | | | 12-15 | HaP | celý objekt HaP |
| 18 | Pá | 25.08.2023 | 7-11 | CPIT TL1 | celý objekt CPIT TL1 (včetně přístavby) |
| 19 | | | 11-15 | CPIT TL2 - PI | celý objekt CPIT TL2 - PI |

| | | |
|--------|-------|-----------------------------|
| Stavby | CEETe | 16.8. (6-13) |
| | EkF | 16.8. (6-11), 18.8. (12-15) |

Zpracoval :
31.01.2023

ing. Jiří Namyslo - ved.útv. Energetiky