

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou

IČ: 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba: Tomáš Otipka, Ubytovací služby a stravovací služby, ředitel
tel.: 733 627 899, e-mail: tomas.otipka@vsb.cz

(dále jen jako „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: SE-MO servis Ostrava s.r.o.

Sídlo: Rybářská 2058/8 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Zastoupená: p. Pavlem Semancem

IČ: 27856046

DIČ: CZ27856046

ID datové schránky: 44nznde

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 1665763349/0800

Kontaktní osoby: p. Pavel Semanco

telefon: 603 475 368

e-mail: pavel.semanco@se-mo.cz

Ing. Martin Semanco

telefon: 737 574 706

e-mail: martin.semanco@se-mo.cz

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Zhotovitel pro objednatele realizuje práce na díle v souladu s veřejnou zakázkou **Oprava otopného systému.**
- 2.2. Předmět díla se mění na základě skutečností zjištěných na místě plnění při realizaci díla.
- 2.3. Rozsah změn je specifikován v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.4. Změna předmětu díla má vliv na dobu realizace a cenu díla, jak je uvedeno dále.

3. Doba a podmínky plnění

- 3.1. Ustanovení čl. 4. odst. 4.1. smlouvy se mění a nové zní takto:
4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to do 80 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

4. Cena díla a fakturace

- 4.1. Ustanovení čl. 6. odst. 6.1. smlouvy se mění a nové zní takto:

6.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo	2 169 956,84 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	129 291,50 Kč
Cena celkem bez DPH	2 299 248,34 Kč
Výše DPH	482 842,15 Kč
Celková cena včetně DPH	2 782 090,49 Kč

5. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 5.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
- 5.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S367/24-9590-01 ze dne 10. 9. 2024.
- 5.3. Registraci tohoto dodatku č. 1 dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvním stranám.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Ostravě

.....

Ing. Gabriela Mechelová

kvestorka

V Ostravě

.....

Pavel Semanco

jednatel společnosti