



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVNÍ STRANY:

1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Výzkumné energetické centrum (VEC)

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

vedená v rejstříku vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů dle § 87 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

zastoupena: doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VEC

IČO: 61989100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „**Objednatel**“)

2. ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

se sídlem:

Úprkova 1/25, 702 00 Ostrava-Přívoz

zápis v obchodním rejstříku (je-li): u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41014

zastoupen:

[REDAKCE] jednatelem

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Moravská Ostrava

č.ú.:

[REDAKCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „**smluvní strany**“)

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se mění původní smlouva o dílo na stavbu **PARKOVIŠTĚ U BUDOVY VEC I VŠB-TUO**, č. S2/19-9340-01, ze dne 30.10.2019. Ustanovení smlouvy neměněná tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu původní Smlouvy o dílo. Podnětem pro vypracování tohoto dodatku jsou změny vymezení předmětného díla, obsahu a rozsahu dohodnutých prací, viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení č. V.1. Smlouvy o dílo nově zní takto:



V. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH:	2 029 461,34 Kč
Úprava ceny díla dle přílohy bez DPH:	+ 73 295,31 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 Smlouvy bez DPH:	2 102 756,65 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 Smlouvy včetně DPH:	2 544 335,55 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.
3.2 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku vzniklého na základě veřejné zakázky.
3.3 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti registrací dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Příloha: změnový položkový rozpočet

V Ostravě dne 2.1.2020

V Ostravě dne 2.1.2020

.....
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Výzkumné energetické centrum
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
ředitel VEC

SMÍD STAVEBNÍ s.r.o.
.....
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: STAVBA-3098

Stavba: Parkoviště před budovou VEC I VŠB-TUO vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ŠMID STAVEBNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

73 295,31

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	73 295,31	15 392,02
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

88 687,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:STAVBA-3098

Stavba:Parkoviště před budovou VEC I VŠB-TUO vícepráce

Místo:

Datum:26. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		73 295,31	88 687,33
STAVBA-3098	Parkoviště před budovou VEC I VSB-TUO vícepráce	73 295,31	88 687,33


ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.
IČO: 252 23 12 34
Zapsaná v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 152/2007

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště před budovou VEC I VŠB-TUO vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 295,31

DPH základní
snížená

Základ daně

73 295,31

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 392,02

0,00

Cena s DPH

v CZK

88 687,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště před budovou VEC I VŠB-TUO vícepráce

Místo:

Datum: 26. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	73 295,31
HSV - Práce a dodávky HSV	44 145,94
1 - Zemní práce	9 352,35
2 - Zakládání	8 416,00
5 - Komunikace pozemní	2 860,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 517,59
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	21 812,59
M - Práce a dodávky M	29 149,37
21-M - Elektromontáže	29 149,37


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT
Vědomostní a odborná činnost
Vědomostní a odborná činnost
Vědomostní a odborná činnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště před budovou VEC I VŠB-TUO vícepráce

Místo:

Datum:

26. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

73 295,31

D		HSV	Práce a dodávky HSV				44 145,94
D		1	Zemní práce				9 352,35
1	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3			352,35
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm - ochrana inženýrských sítí - kabely	m			9 000,00
D		2	Zakládání				8 416,00
3	K	225311114	Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m			5 950,00
4	K	275311611	Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3			1 856,00
5	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t			610,00
D		5	Komunikace pozemní				2 860,00
19	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2			2 860,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 517,59
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			1 235,00
21	K	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m			470,00
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a				21 812,59
6	K	Pol1	Nástřik zelené plochy	m2			19 110,00
7	K	Pol2	V10b (3ks x 5bm x 0,125m)	m2			491,38
8	K	Pol3	Symbol EKO (4ks x 1m2)	m2			982,76
9	K	Pol4	Nápis EKO (4ks x 1,2m2)	m2			1 228,45
D		M	Práce a dodávky M				29 149,37
D		21-M	Elektromontáže				29 149,37
10	K	Pol5	Rozvaděč SCHRACK 4x20 modulů	ks			5 673,06
11	K	Pol6	Vnitřní konstrukce rozvaděče	ks			3 743,77
12	K	Pol7	Svorky, drobný instalační materiál	kpl			1 624,96
13	K	Pol8	Kabelový žlab plastový bílý 160x60	m			3 899,88
14	K	Pol9	Kabel CYKY 5x10mm	m			10 074,50
15	K	460 42-0022.R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. 30 cm	m			1 500,00
16	M	PC	Chráníčka Kopex pr. 63	m			508,40
17	M	PC1	Chráníčka Kopex pr. 63	m			876,80
18	M	PC2	Chráníčka Kopex pr. 110	m			1 248,00

