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Vážení, 

zadavatel dne 4. 11. 2025 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Stavební 
úpravy budovy „N“ (CEETe II) v areálu VŠB-TUO“, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení. V souladu 

s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na tuto žádost 

odpovídáme. Vysvětlení poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy 
uveřejněním na profilu zadavatele.  

Dotaz č. 88: 

v rámci poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 ze dne 30.10.2025 veřejné zakázky označené 

„Stavební úpravy budovy „N“ (CEETe II) v areálu VŠB – TUO“, bylo zodpovězeno na dotaz č. 83 týkající se 
výskytu azbestu. Z předmětného vysvětlení je však jednoznačné, že zadavateli není znám rozsah, skupina, 

množství ani místa výskytu azbestu. Položku výkazu výměr tak založil zadavatel pouze na odhadu a k této 

položce není schopen poskytnout žádné další relevantní informace pro možné řádné nacenění ze strany 
účastníků. 

Dle ustanovení § 36 odst. 3 ZZVZ platí, že „Zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v 
podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost 
za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.“ 

Zadavatel je tak povinen stanovit zadávací podmínky správně a úplně a jednoznačným způsobem 
umožňujícím všem účastníkům zadávacího řízení nacenit předmětnou zakázku stejným způsobem, tj. 

způsobem založeným na dostatečných, jednoznačných a úplných informacích. V opačném případě nemohou 
účastníci srovnatelným způsobem zakázku řádně a úplně nacenit a zadavatel by tak nemohl obdržet 

porovnatelné nabídky účastníků. 

Pokud tedy výskyt azbestu není zadavateli dostatečně znám a nemůže tak poskytnout účastníkům příslušné 

informace, není možné požadovat nacenění takové položky jednotlivými účastníky. Účastníci nejsou schopni 

položku nacenit bez znalosti dalších podrobných informací. Navíc neznalost podrobností ohledně výskytu 
azbestu nemůže být aktuálně ani zohledněna v postupu prací jednotlivými účastníky (např. harmonogramu) 

a nejsou ani tedy schopni takové riziko ocenit a vyhodnotit. 

Žádáme tedy zadavatele, aby ze shora uvedených důvodů z rozsahu díla vyjmul položku týkající se likvidace 

azbestu, kdy, pokud bude při realizaci zjištěn výskyt azbestu v konkrétních částech budovy, bude toto řešeno 

konkrétně změnovým řízením (tj. dopad do rozsahu díla, ceny a termínů). Pouze v takovém případě mohou 
zakázku účastníci řádně a porovnatelným způsobem nacenit. 

Případně ať zadavatel poskytne další informace týkající se azbestu v rámci zadávacích podkladů (např. 
stavebně technický průzkum) a položku soupisu prací přesným způsobem na základě takových informací 

vydefinuje pro řádné nacenění jednotlivými účastníky. 

https://zakazky.vsb.cz/


MILUPO 

Odpověď: 

Položka byla vytvořena z předpokladu výskytu azbestu v budově. Doba výstavby a realizace daného objektu 
odpovídá typologickému použití izolačních materiálů v té době dostupných. V rámci zkušeností s objekty 

tohoto konstrukčního charakteru, prohlídkách objektu a dostupných informací je zjevný výskyt izolačního 
materiálu v těsnění spojů vzduchotechnických potrubí na bázi serpentinu a také u protipožárních těsnění 

rozvodů TZB. Stávající konstrukce střešního pláště byla rekonstrukcí zakryta a vytvořena víceplášťová střešní 

vrstva. Asfaltové pásy použité v historické skladbě využívaly vložky z azbestových rohoží. Historická 
rekonstrukce zakryla a neřešila tuto problematiku. 

Přesné množství zabudovaného materiálu nelze s přesností předem určit, proto u stávajících vedení VZT 
a skladby střechy byl zvolen odborný odhad. Při absenci dokumentace a při množství možných spojů nelze 

v žádné rekonstrukci přesně stanovit, ani napočítat její zcela přesnou výměru. Z logiky věci tomu tak je 

u každého zabudovaného prvku ve stávajících konstrukcích. 

Možné detailní průzkumy nebylo možné provést v návaznosti na provoz objektu a jeho trvalé obsazení 

osobami. Demontáž VZT potrubí by ohrozila funkčnost objektu vhledem k jeho účelu a využívání. 
Hydroizolace střechy taktéž bez možného déletrvajícího poškození nelze s přihlédnutím k již degradovaným 

vrstvám střechy provést, přičemž skladba je skryta v hloubce a nelze ji řádně odhalit.  

Položky na likvidaci a práci s azbestem jsou zhodnoceny a dimenzovány s přihlédnutím k výše zmíněným 

faktům zvýšenou hodnotou. Materiály obsahující azbest v budově jsou a zadavatel položky likvidace a práce 

s azbestem požaduje ocenit.  

Návaznost na kontrolovaný prostor tímto upřesněním je zřejmá a tvoří při demontáži instalace vnitřní obálku 

budovy či patra, dle provádění a zvyklostí společnosti. Střešní plášť musí být zabezpečen dle postupu 
likvidace jako vnější perimetr objektu a jeho vnější obálka. Postupy prací a vymezení kontrolovaných pásem 

stanoví dodavatel dle výše poskytnutých informací v návaznosti na projektovou dokumentaci a přiložených 

vyjádření KHS a stavebního povolení. 

Přístup k vytvoření položky byl proveden korektně v návaznosti na dostupné podklady a nutnost stanovit 

a začlenit tuto problematiku do soupisu prací. 

Naopak nezačlenění této položky do soupisu prací a projektové dokumentace by bylo chybné 

a neposkytovalo by to úplný pohled na rekonstruovanou budovu.  

Zadavatel přirozeně odpovídá za úplnost a správnost zadávacích podmínek, nijak ji na dodavatele nepřenáší, 

a proto soupis prací položky pro likvidaci a práci s materiály s azbestem obsahuje a požaduje je po 

účastnících ocenit. 

 

 

V Ostravě  

 

 
 

 
 

 …………………….......................................... 

 Ing. Miroslav Jílek 
 specialista veřejných zakázek 


