
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUPERPOČÍTAČOVÉ  CENTRUM  IT4INNOVATIONS 
Technologie a infrastruktura datového sálu 

 
Dokumentace pro provedení stavby 

  
 
 
 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

 
 

Technická zpráva 
 
 
 
 
 
 

Archivní číslo : 09-001-5a / E 02 – revize 01 

Zhotovitel  : IT4Innovations 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
17.listopadu 15/2172 
708 33   Ostrava – Poruba 

Vedoucí projektu : Ing.arch.Martin Chválek 

Zodpovědný projektant : Ing.arch.Martin Chválek 

Autor : Ing. Josef Kupka 

Objednatel  :   VŠB – Technická univerzita Ostrava 
  17.listopadu 15/2172 
  708 33   Ostrava - Poruba 

Datum  : únor 2013 

Počet stran : 14 



 
 
SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM IT4INNOVATIONS                            Technologie a infrastruktura datového sálu 
E – Zásady organizace výstavby 
Dokumentace  pro provedení stavby 
 

arch. č.: 09-001-5a/ E01 – technická zpráva                                                                                   2 /14 

 

 

 Obsah: 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA .................................................................................................... 3 

Identifikační údaje stavby ........................................................................................................ 3 
Identifikační údaje stavebníka ................................................................................................. 3 
Identifikační údaje projektanta ................................................................................................. 3 
Identifikační údaje zhotovitele ................................................................................................. 3 
a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, .................... 4 
b) významné sítě technické infrastruktury ........................................................................... 6 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. ..................... 6 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ......................................... 7 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů ...................... 7 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů ........................... 8 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení .................................................. 8 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ................................ 8 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě .................................................11 
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. .................................13 
k) plán kontrolních prohlídek stavby...................................................................................14 

2. VÝKRESOVÁ ČÁST ......................................................................................................14 

a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb  zařízení 
staveniště, .....................................................................................................................14 

b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, 
vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a  odvodnění staveniště. ..............................14 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM IT4INNOVATIONS                            Technologie a infrastruktura datového sálu 
E – Zásady organizace výstavby 
Dokumentace  pro provedení stavby 
 

arch. č.: 09-001-5a/ E01 – technická zpráva                                                                                   3 /14 

 

1. Technická zpráva 

Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Superpočítačové centrum IT4Innovations 

Místo stavby: Ostrava, Poruba 

Obec: Ostrava 

Katastrální území: Poruba 

Stupeň projektové dokumentace: Projektová dokumentace pro provedení stavby 

  

Identifikační údaje stavebníka 

Jméno (Název): VŠB – Technická universita Ostrava 

Adresa (Sídlo): 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba 

IČ: 61989100 

Statutární zástupce(i):  

ve  věcech smluvních 

 

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 

Identifikační údaje projektanta 

Jméno (Název): VŠB – Technická universita Ostrava 

VŠ ústav IT4Innovations 

Adresa (Sídlo): 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba 

IČ: 61989100 

  

Zastoupen ve věcech smluvních: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 

  

   

   

   

Identifikační údaje zhotovitele 

Zhotovitel stavby bude vybrán ve výběrovém řízení před zahájením prací. 
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a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, 

 

Rozsah a stav staveniště 
 Lokalita projektu se nachází v areálu Kolejí a menz VŠB-TUO, ulice Studentská 
v Ostravě-Porubě. Plánovaná stavba je umístěna v katastrálním území Poruba, obec Ostrava.  
 Budova „Superpočítačového centra IT4Innovations“ se nachází v blízkosti objektů 
Kolejí a menz VŠB-TUO a VTP Ostrava. Projekt technologie a infrastruktury bude realizován 
uvnitř po dokončení budovy IT4Innovations a vně bude realizován výfukový kanál DUPS,  
stáčecí místo oprava kanalizace a obslužné komunikace.  
 Pozemek je rovinatého charakteru s nadmořskou výškou kolem 258 – 263 m.n.m. Dle 
klimatické regionalizace ČSSR (Quitt, 1971) leží zájmové území v mírně teplé klimatické 
oblasti MT 7.  Dle mapy sněhových oblastí (ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1“2006) náleží zájmové 
území do oblasti V.  
 Z důlního hlediska se stavba nachází mimo chráněné ložiskové území české části 
Hornoslezské pánve a nepodléhá tedy ustanovení §19 horního zákona. 
Stavba nebude realizována ve vyhlášeném záplavovém území.  
 Dle IGP byly základové poměry klasifikovány jako složité. Lokalita byla zařazena do 
3.geotechnické kategorie. Z hlediska těžitelnosti dle ČSN 73 3050 se zeminy pohybují ve 2. a 
3. třídě. Z hlediska vrtatelnosti v I. a II. třídě.  Sklon svahu výkopu 1:0,25 – 1:1. Rozčlenění dle 
typů zemin viz.IGP  Tabulka č.8, str.20. V okolí sond S35 a S36 je podzemní voda v hloubce 
1,0-1,6 m p.t. (GT2). Generelní směr proudění podzemní vody je k západu až severozápadu. 
Podzemní voda na lokalitě je dle archivních laboratorních analýz středně tvrdá a slabě kyselá 
a vykazuje dle ČSN 03 8375 na kovové konstrukce velmi vysokou agresivitu (IV.). Pro 
zatřídění dle ČSN EN 206-1 stanovující skupiny agresivity na vodostavebný beton je 
podzemní voda klasifikována jako středně až silně. 
 Z korozního průzkumu vyplývá, že celá oblast z hlediska úložných kovových zařízení 
se nachází v prostředí zvýšené korozní agresivity (III.skup. dle ČSN 03 8375), vyjma 20m 
pásu od VTL plynovodu, kde se vyskytuje prostředí velmi vysoké korozní agresivity (IV.sk.). 
 Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o 
ochraně přírody a krajiny. Rovněž žádná navržená evropsky významná lokalita nebude 
záměrem dotčena.   
 Zájmové území vymezené plochou pro realizaci stavby je situováno mimo tah 
územních systémů ekologické stability.  
 
V bezprostředním okolí předmětné lokality se nenachází žádné významné architektonické ani 
historické památky či archeologická naleziště, která by mohla být realizací stavby dotčena.  
 
Staveništěm neprochází ochranné pásmo vodního zdroje.  
Ochranná pásma vodovodu a kanalizace se stanoví v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. 
 
Do staveniště zasahuje bezpečnostní pásmo VTL plynovodu ve smyslu zák.458/2000sb.§69. 
Před umístěním objektů zařízení staveniště nutno projednat se správcem sítě. 
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Pozemky 
Lokalita určená pro výstavbu se nachází v obci Ostrava na katastrálním území Poruba. 
Zařízením staveniště a dočasnými zábory (krátkodobými vstupy) budou dotčeny tyto pracely : 
 

parc.č. výměra druh vlastník LV 

k.ú.Poruba 

1643/2 991 ostatní plocha VŠB - TUO 1873 

1643/10 2186 
zastavěná plocha  

a nádvoří 
VŠB - TUO 1873 

1643/11 1561 ostatní plocha VŠB - TUO 1873 

1643/12 2122 ostatní plocha VŠB - TUO 1873 

1643/13 1746 ostatní plocha VŠB - TUO 1873 

1643/14 1630 ostatní plocha VŠB - TUO 1873 

1643/30 1058 ostatní plocha Statutární město Ostrava 1673 

1643/31 833 ostatní plocha VŠB - TUO 1873 

1643/32 210 ostatní plocha VŠB - TUO 1873 

1643/33 4 ostatní plocha Statutární město Ostrava 1673 

     

     

 
 

Předpokládané úpravy staveniště 

Zhotovitel stavby vytýčí před zahájením stavby veškeré stávající podzemní i nadzemní sítě, 
vedení a překážky vč. jejich ochranných a bezpečnostních pásem. 
V rámci budování ZS bude provedeno oplocení staveniště, vybudování soc. zázemí stavby 
staveništní přípojky NN,vody a kanalizace napojených z nově vybudované budovy 
Superpočítače. 

 

Oplocení staveniště 

Řešený areál staveniště  bude oplocen pouze podél SZ , JV fasády a v 1.PP garáží objektu 
Superpočítače. Doporučuje se lehce demontovatelné  oplocení  z panelových patek, sloupků 
a drátěných polí výšky 2 m. V rámci vjezdu a výjezdu na staveniště  budou provedeny 
dvoukřídlé uzamykatelné  brány v šířce 6.m. Rozsah oplocení je zřejmý ze situace POV. 
Na  oplocení  budou  po celém obvodu osazeny (cca po 15 m) výstražné cedule (POZOR 
STAVBA - ZÁKAZ VSTUPU). 

 

Trvalé deponie a mezideponie 

V rámci oploceného zařízení staveniště podél severozápadní fasády bude zřízená dočasná 
skládka materiálu určeného pro montáž na střeše o ploše 22m2.  
Uvnitř objektu v garážích 1.PP bude v oplocené části zřízena skladka materiálů ploše 40m2. 
 

Příjezdy a přístupy na staveniště 
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Příjezd na staveniště je zajištěn levým odbočením z ul. Opavká na ul. Studentskou do areálu 
kolejí VŠB. Z ul. Studentské pak přes brány š=6m do areálu staveniště. Umístění obou bran je 
zřejmé ze situace POV. Vozidla opouštějící staveniště musí být řádně očištěna. Před  
výjezdem  vozidel stavby ze staveniště na veřejné komunikace bude provedena plocha pro 
očištění vozidel. Zhotovitel stavby zajistí pravidelné čištění  a kropení veřejných komunikací.  
 Postup výstavby a  z toho vyplývající řešení provizorního dopravního značení v rámci 
stavby bude projednáno zhotovitelem před zahájením veškerých prací. 
 

b) významné sítě technické infrastruktury 

Stavba se nachází ochranném pásmu vysokotlakého plynovodu (VTL) DN 200, kde je nutné 
dodržet ochranné pásmo dle § 68 odst. 3, zákona č. 458/2000 Sb., které činí 4 m na obě 
strany. Stavební práce lze provádět po předchozím písemném souhlasu správce sítě. 
Do plochy zařízení staveniště zasahuje bezpečnostní pásmo VTL plynovodu dle §69, zákona 
458/2000sb. Je nutné respektovat požadavky správce dle jeho vyjádření a výše citovaného 
paragrafu energetického zákona. 
 
Provádění stavebních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí stanovují zákony, ČSN a 
předpisy pro jednotlivá media. 
 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

 

Napojení na zdroje vody 

Voda pro stavbu bude odebírána z vodovodní přípojky objektu. Napojení bude provedeno 
v místnosti 013 – vodoměrná komora v objektu Superpočítače. Podmínkou je souhlas 
vlastníka. 

Napojení na kanalizaci 

Splaškové a dešťové vody mohou být odváděny do oddílné kanalizace areálových kanalizací 
splaškové a dešťové VŠB TUO  - podmínkou je souhlas vlastníka. 

Odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno v souladu se současným stavem. Zpevněné plochy do stávající 
uličních vpustí, nezpevněné plochy zásakem. Stavební jámy v případě zvýšené hladiny 
podzemní vody budou čerpány do stávající dešťové kanalizace 

Napojení na zdroje elektřiny 

Elektrická energie pro výstavbu a zařízení staveniště bude odebírána z rozvodny v 1.NP 
objektu Superpočítače (nutno dohodnout místo napojení s hlavním energetikem VŠB přesné 
místo napojení a požadovaný odběr). Odběr elektrické energie bude měřen a hrazen 
zhotovitelem stavby. 

Telefon 

Pro telekomunikační spojení bude využito mobilní telefonní sítě.  

 

Stanovení způsobu napojení, měření energií 
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Odběry elektrické energie a vody budou měřeny staveništními měřidly a budou hrazeny 
zhotovitelem dle dohod při přejímce staveniště. Hrazení telefonu podle dohody zhotovitele se 
správce sítě. 
 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  

Projekt jednotlivých objektů stavby řeší úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 
osob a úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s vyhláškou 
369/2001 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky. 
Po dobu výstavby budou provedeny bezpečnostní lávky vč. zábradlí přes výkopy, kde se 
předpokládá pohyb třetích osob a účastníků provozu na veřejných komunikacích, pěších a 
osob pohybujících se na veřejných chodnících okolo komunikací. Veškeré výkopy zde budou 
ohrazeny, v noci osvětleny. Staveniště bude viditelně označeno bezpečnostním označením a 
tabulkami o zákazu vstupu nepovolaných osob. Zhotovitel ručí za majetek na svém staveništi 
a ve svém zájmu si sjedná jeho ostrahu a ohrazení. 
Veškeré stroje a nářadí zhotovitele budou řádně chráněny a neponechávány bez dozoru. 
 
Pracovní pruhy budou ohraničeny bezpečnostní páskou se zákazem vstupu nepovolaných 
osob. V místě nutných přechodů přes překopy budou opatřeny lávkami se zábradlím.  
 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  

Zhotovitel je povinen respektovat podmínky správců sítí stávajících i nově budovaných, jež 
jsou stanoveny v jejich vyjádřeních pro územní a stavební povolení. 
Odkryté IS je nutno před odchodem ze staveniště zabezpečit proti poškození, v případě 
jakékoliv nehody neprodleně hlásit příslušnému správci a zajistit sjednání nápravy.  
Na staveništi je potřeba vyloučit pohyb neoprávněných osob. 
Stávající i nově budované kabely a potrubí je nutno v místech nutných přejezdů chránit shora 
panelovým nebo ocelových krytem.  
Před výjezdem ze staveniště budou čištěna kola stavebních strojů a aut. V případě znečištění 
je nutno ihned sjednat nápravu a komunikace vyčistit. Před výjezdem ze staveniště se 
doporučuje zřídit oklepovou plochu (čistící zónu). 
Při provádění stavebních prací je nutno počínat si tak, aby nedocházelo k devastaci okolních 
pozemků a poškozování povrchů používaných komunikací. Staveništní dopravu je nutno 
přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikací. 
Před zahájením stavebních prací bude pořízena fotodokumentace používaných místních 
komunikací a lokality, ve které bude stavba prováděna. Stavební práce musí být prováděny 
tak, aby doba omezení provozu a obtěžování okolí byla snížena na minimum. Při zásypu 
všech výkopů je nutno provádět řádné hutnění v souladu s platnou normou, aby nedocházelo 
k sesedání povrchů.  
Dojde-li vlivem staveništní dopravy, umístěním stavebního materiálu, zařízení a pojíždění 
mechanizace k poškození tělesa použitých místních komunikací, chodníků a travnatých ploch, 
tyto budou po dokončení stavby opraveny v plném rozsahu a uvedeny do nezávadného stavu. 
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f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Na staveništi si  zhotovitel zřídí – kancelář / strážní služba, šatnu, sociální zařízení,  příruční 
sklad to vše  v rámci systému kontejnerových buněk. Prostor pro toto zařízení staveniště  je 
určen  podél severozápadní fasády – viz situace POV. 
Na staveništi si zhotovitel zřídí i sestavu chemických WC.   
 
Na staveništi si zhotovitel vztyčí věžový jeřáb v místě budoucího výfukového kanálu, kde 
nevedou inženýrské sítě vyjma kanalizace odvodnění anglických dvorků. Předpokládá se 
nejprve provedení zapažení komunikace vyrovnání terénu do roviny, štěrkový hutněný polštář 
osazení panelové plochy. Předpokládá se věžový jeřáb o nosnosti 3,3t na rameni 40m, výška 
zdvihu vzhledem k výšce budovy Superpočítače se předpokládá alespoň 30m. 
 Pro komunikaci osob a dopravu materiálu směrem ke strojovně chlazení umístěné na 
střeše bude zřízen osobo-nákladní výtah podél JV fasády. Předpokládá se výtah o nosnosti 2t 
(24osob), rozměr klece cca 1,5x3,2x2,1m. Kotvení věže výtahu bude nutné provést mimo 
copilitovou stěnu. Předpokládá se, že bude využito místa kotvení v půli výšky fasády, kde bylo 
v minulosti kotveno lešení a je možné šablony jednodušeji demontovat. Horní kotvení se 
předpokládá v horní části fasády, kde bude nutnost rozebrání oplechování. Práce na 
demontáži a zpětné montáži by měla provést odborná klempířská firma. 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 
dle novelizace stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 
platném od 1.1.2007 vyžaduje zařízení staveniště s půdorysnou plochou větší než 25 m2 
ohlášení stavebnímu úřadu § 104, odst. 2 (hlava I, díl 1 Povolení a ohlášení) 
Pro velikost stavby se předpokládá sestava buněk (cca 10 lidí): 

 kanceláře vedení stavby / strážní služba 

 šatna 

 sociální zařízení 

 sklady kusového materiálu, hořlavin, hořlavých plynů atd. 

 

 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

 
dle § 15 zák. č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezp. a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 
Při projektování, realizaci a provozu je nutno respektovat: 
 

- Nařízení vlády (dále jen „NV“) č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  ( nahrazuje zcela vyhl. ČÚBP a 

ČBÚ č. 324/1990 Sb. ) 
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- NV č. 591/2006 Sb., je předpis navazující na zákon č. 309/2006 Sb.,o zajištění dalších 

podmínek BOZP, zejména pak na ustanovení § 3 (který řeší pracoviště a pracovní 

prostředí na staveništi, a to zásady přípravy a uspořádání staveniště aj.).   

- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky, přičemž do těchto zásad byly zařazeny požadavky na 

montážní práce a činnosti prováděné ve výškách 

- Zákon  č. 133/1985 Sb o požární ochraně vč.  pozdějších předpisů 

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

- Zákon č. 114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

- Vyhláška MŽP č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

Veškeré provozy objektu budou navrženy, vybaveny a provozovány v souladu s příslušnými 
prováděcími předpisy a vyhláškami, zejména: 

 Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

 Nařízení vlády č.361/2007 Sb. , o podmínkách ochrany zdraví při práci 
Všechny použité materiály a pracovní postupy musí odpovídat platným ČSN a bezpečnostním 
předpisům. Veškeré práce musí být prováděny a provedeny tak, aby nemohlo dojít k úrazům 
elektrickým proudem. 
 
Související technické normy:  ČSN  73 3050 - řeší  zemní práce  

ČSN  73 8106 - řeší  ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN  74 3305 - řeší  ochranná zábradlí 

       ČSN  ISO 3864 - řeší  bezpečnostní značky a barvy 
     ČSN 73 6005 - Prostor.uspořádání sítí tech.vybavení 
 

Bezpečnost stavby v průběhu výstavby 

Před výkonem a v průběhu stavebních prací je zhotovitel díla povinen, v rámci ochrany 
veřejného zájmu a bezpečnosti práce realizátorů díla, zajistit: 
 

 stavbu, zařízení staveniště a ochranu osob souvislým oplocením do výšky 1,8 m, s tím, že 
veškeré vstupy (vjezdy) do areálu staveniště a přístupové cesty budou označeny 
bezpečnostními značkami „Staveniště - nepovolaným vstup zakázán“ 

 jámy nebo výkopy v areálu stavby musí být ohrazeny, popř. zakryty, přičemž jako zábranu 
- překážku může být zemina v kyprém stavu navršená do výše min. 0,9 m nebo jiná 
nápadná překážka vysoká min. 0,6 m  (stavební materiál uložený v blízkosti výkopu)  

 únosnost poklopů či přechodů přes výkopy musí odpovídat jejich předpokládanému 
zatížení  

 skladovací plochy k ukládání materiálů budou urovnány a zpevněny-uválcovány zemními 
stroji, jejich mírný sklon zajistí odvod srážkových vod 

 stabilitu skladovaných materiálů, během odběru materiálu nesmí dojít  
k náhlému sesunutí nebo zřícení stohu, ani nesmí dojít k náhlému pádu materiálu  

 vybavení pracovníků zhotovitele stavebních prací v rozsahu vyplývajícím z jim 
prováděných pracovních činností a podle druhu působících rizik, osobními ochrannými 
pracovními prostředky (OOPP), vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k 
bezpečnému výkonu práce 

 Zajistit – uzavřít během výstavby objektu a zejména v době sníženého provozu či v době 
mimopracovní všechny vstupy do areálu stavby proti vstupu nepovolaných osob 
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 zajistit zhotovitelem fyzické střežení stavby formou poučené hlídací služby (po dobu 24 
hodin), stanovit také způsob výkonu pochůzkové a kontrolní činnosti v době mimopracovní 
  

Po dobu výstavby je nutno dodržovat platné ČSN a bezpečnostní  předpisy k vyloučení úrazu, 
především elektrickým proudem. 
Za bezpečnost práce při výstavbě zodpovídá zhotovitel. Prokazatelně proškolí pracovníky své 
i svých subdodavatelů před zahájením stavby. 
V místě křížení nebo blízkého kontaktu se stávajícími podzemními a nadzemními sítěmi  se 
předepisuje provádění ručních výkopů a manipulace s materiálem. Je nutno dodržovat 
stanovené podmínky správců jednotlivých stávajících sítí, které se promítly do stavebního 
povolení a jsou obsaženy podrobně ve vyjádřeních, která jsou součástí dokladové části 
projektu. 
Staveniště na částech veřejných ploch a komunikací bude večer a v noci osvětleno. Oplocení 
a ohraničení staveniště musí zaručovat bezpečnost pracovníkům zhotovitele i okolního 
stávajícího provozu. Za provedení a bezpečnost zodpovídá zhotovitel stavby. 
Za zabezpečení svého majetku ponechaného na staveništi ručí zhotovitel. Je povinen si 
stroje, zařízení a majetek zamykat a  popř. zřídit  strážní službu. 
Odkryté inženýrské sítě je nutno před opuštěním staveniště zabezpečit proti poškození. 
Veškerá poškození je nutno neprodleně  správcům oznámit a  sjednat nápravu.  
Staveniště bude prosté třetí osoby a v prostoru budou probíhat pouze výstavbové práce bez 
jiných účastníků.  
V blízkosti a při křížení sítí budou výkopy prováděny ručně. Vylučuje se zde použití 
mechanismů. 
 
V případě této stavby je nutno se řídit pokyny zák. č. 309/2006Sb. Zhotovitel stavby je 
povinen znát především ustanovení §15  - Zadavatel (objednatel) stavby je povinen doručit 
oznámení o zahájení prací místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce nejpozději do 8 
dnů před předáním staveniště zhotoviteli – písemně nebo elektronicky. Dojde-li k podstatným 
změnám údajů v oznámení, je objednatel povinen neprodleně provést jeho aktualizaci. 
Stejnopis oznámení o zahájení stavby bude vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu výstavby až do předání stavby k užívání. Rozsáhlé stavby mohou 
být označeny např. tabulí nebo štítky s uvedením potřebných údajů. 
Budou-li na staveništi vykonávány práce zvyšující ohrožení života nebo poškození zdraví, 
před zahájením stavby zajistí objednatel zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi – dle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečnosti práce a zdraví účastníků výstavby s uvedením opatření z hlediska časové 
potřeby a způsobu provedení, přizpůsobený skutečnému stavu a podstatným změnám během 
výstavby. 
 
Pro realizaci stavby bude objednatelem určen koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
dle podmínek §14 téhož zákona.  Objednatel předá koordinátorovi veškeré podklady a 
informace pro jeho činnost vč. informace o pohybu fyzických osob, které se mohou na 
staveništi s jeho vědomím zdržovat, poskytovat mu součinnost a zavázat ostatní účastníky 
výstavby ke stejné součinnosti s koordinátorem po celou dobu výstavby. 
Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací  doložit, že informoval 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních postupech, které pro realizaci zvolil, 
poskytovat mu součinnost, včas předávat informace a podklady pro zhotovení plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví a jeho změn, brát v úvahu jeho podněty a pokyny, účastnit se 
zpracování plánu a tento dodržovat, účastnit se kontrolních dnů a plnit opatření ve 
stanoveném  rozsahu a lhůtách( §16 ). 
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i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Vzrostlou zeleň v okolí staveniště je nutné v průběhu výstavby v nejvyšší míře šetřit. Kmeny 
stromů v blízkém kontaktu s výstavbou budou mít kmeny chráněny dřevěným bedněním. 
Pojezd vozidel okolo stromů bude veden minimálně 3 m od jejich paty. V okruhu korun stromů 
nebudou skladovány materiály, stavěny objekty ZS ani parkovány stroje. 
 Je nutno vyloučit úniky ropných látek do vod a půdy na celém staveništi. V případě 
kontaminace je třeba zeminu odtěžit a odvézt k dekontaminaci specializovanou firmou. 
Na staveništi se zakazuje mytí strojů a motorů vozidel a čistění strojních součástí naftou. 
Běžnou údržbu strojů, opravy a doplňování pohonných hmot a olejů bude zhotovitel provádět 
na vymezených plochách mimo staveniště. Pravidelnou kontrolou strojů bude zamezeno úniku 
olejů, benzínu a nafty do půdy a kontaminaci spodních vod. 
Staveniště bude vybaveno nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek (VAPEX, 
CHEZACARB apod.) 
 
Mechanismy stavby nesmí být omezen provoz vozidel a chodců na veřejných komunikacích, 
je nutno omezit chod strojů se zvýšenou hlučností (kompresory,řezací stroje) jen na dobu 
nutně potřebnou, motory vypínat a nezvyšovat hlučnost. 
 

Prašnost po dobu výstavby 

Realizací prací dojde k nevyhnutelnému zvýšení prašnosti v přilehlé oblasti. Dopad prašnosti 
je v době sucha nutno eliminovat, především zkrápěním konstrukcí a ploch vodou, čistit 
výjezdy na komunikace a okolní plochy, zakrýváním sypkých hmot a prašných konstrukcí 
plachtami atd. 

 

Hluk při výstavbě 

Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů 
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou 
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv.  
Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 80 
dB(A). Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti 
65 dB pro denní dobu.  
Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném 
prostoru chráněných objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby 
překračovat přípustné hodnoty.  
Stavební práce budou prováděny v době mezi 7:00 – 21:00 hod, tj. mimo dobu nočního klidu. 
Při realizaci prací je nutno eliminovat hluk vypínáním motorů strojů a stavebních mechanismů 
mimo nutnou provozní dobu, nenechávat běžet motory naprázdno. 

 

Odpady vznikající v období výstavby 

Při výstavbě budou vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, dřevo z 
tesařských prací, kabely z elektroinstalací, umělé hmoty a podobně.  
Při stavbě budou také vznikat klasické odpady podobné komunálním odpadům a odpady ze 
sociálních zařízení. Množství odpadů produkovaných při výstavbě objektů nelze stanovit, 
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protože je do určité míry ovlivněno stavebnětechnickými a technologickými podmínkami 
výstavby a profesionalitou stavebních a montážních firem. Povinností původce odpadů je 
kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích 
předpisů především jejich minimalizace.  
 

Přehled předpokládaných druhů odpadů vznikající při výstavbě: 

 

Katalogové 

číslo 
Název druhu odpadu 

Očekávané 

množství 

(t) 

Původ odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 0,5 stavebnictví-zbytky ze stavby 

15 01 02 Plastové obaly  0,5 stavebnictví-zbytky ze stavby 

15 01 04  Kovové obaly  0,4 stavebnictví-zbytky ze stavby 

17 01 01 Beton 0,7 stavebnictví-zbytky ze stavby 

17 01 02 Cihla 0,5 stavebnictví-zbytky ze stavby 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 2,0 stavebnictví-zbytky ze stavby 

17 02 01 Dřevo 0,2 realizace stavebních prací 

17 02 02 Sklo 0,2 realizace stavebních prací 

17 02 03 Plasty 0,1 realizace stavebních prací 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod  

číslem 17 03 01 

0,1 úpravy a budování komunikací 

17 04 05 Železo a ocel 0,4 stavba 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,4 stavba 

17 06 04 Izolační materiály neuvedeny pod  

čísly 17 06 01 a 17 06 03. 

0,4 realizace stavebních prací 

20 01 01 Papír a lepenka  0,8 realizace stavebních prací 

20 01 28 Barva, tiskařské barvy, lepidla a 

pryskyřice neuvedené pod číslem 

20 01 27. 

0,05 realizace stavebních prací 

 

 
Předpokládaný způsob zneškodnění všech druhů odpadu - odbornou firmou, se kterou 
dodavatel stavby uzavře smlouvu o odstranění odpadů. 
 

Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním 
znění a dle jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou 
č.381/2001 Sb., a vyhláškou č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady zajištěno 
odstranění všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle 
zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.  
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Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů 
odpadů vznikajících během realizace stavby. 
 
Doklady o množství a uložení odpadu na skládky a jeho likvidaci budou předloženy v rámci 
kolaudačního řízení. 
 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 

Předběžné lhůty výstavby 

 

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 04 / 2014 

Předpokládaný termín dokončení stavby: 12 / 2014 

Lhůta výstavby: 8 měsíců 

Zkušební provoz se nepředpokládá.  - 

  

 

Předběžný návrh postupu výstavby 

Stavba je členěna na tyto stavební a inženýrské objekty a provozní soubory: 
SO 02 - Objekt Superpočítačového centra IT4I 
SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy - II.etapa 
SO 06 - Přípojka kanalizace - II.etapa 
PS 02 - Energocentrum 

 
Pří zahájení prací v lokalitě bude nejprve provedeno oplocení areálu staveniště, dále vjezdové 
brány šířky 6m , osazeny kontejnerové buňky a zajištěno střežení stavby. Následně budou 
zhotovitelem vytyčeny veškeré podzemní inženýrské sítě a ochranná pásma všech sítí.  
 Nejprve započnou práce na v energobloku. Bude prováděno vyzdívání a zateplení žb 
stropů a stěn.  
Souběžně s tím bude v exteriéru prováděno stáčecí místo PHM. Po provedení svahovaného 
výkopu bude provedeno stáčecí potrubí podél opěrné zdi do objektu. Následně bude 
proveden hutněný zásyp do úrovně základové desky místa stáčení. Na železobetonovou 
desku bude osazeno typové stáčecí místo a provedena oprava okolních zpevněných i 
nezpevněných ploch zasažených výkopem a stavební činností. 
 V obslužné komunikaci bude provedena oprava stávajícího kanalizačního řádu.  
V místě výfukového kanálu bude demontován stožár VO a realizována záporová stěna s  
výkopem pro výfukový kanál. Po provedení zhutněného štěrkového polštáře na podkladní 
beton se provede hydroizolační fólie chráněná geotextílií. Po realizací ochranné betonové 
vrstvy bude realizována monolitická deska a stěny kanálu. Kanál bude zaklopen 
prefabrikovanými stropními panely a doizolován. Následně budou zpětně provedeny chodníky 
a zásyp kanálu. Zpětně bude osazen stožár VO. 
   Po vyrovnání podlahy v místnostech náhradních zdrojů bude provedeno osazení 
náhradních zdrojů. Následně budou realizovány rozvody technologie. Souběžně s tím budou 
prováděny práce ve 2.NP budou realizovány dispozice z příček a osazeny dveře. V koordinaci 
s rozvody technologie budou nejprve realizovány rozvody pod stropem a rastr stropního 
podhledu. Následně budou provedeny rozvody pod zdvojenou podlahou a zdvojená podlaha 
sálu a okolních místností. 
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 Na střeše budou osazeny ocelové konstrukce pro osazení technologických jednotek, 
které se osadí na připravený rastr sloupků jednotek 1.etapy výstavby. Na ocelovou konstrukci 
budou osazeny protihlukové kompletizované panely ze strany od kolejí a od ul. Studentská 
bude osazen tahokov. 
 V exteriéru bude na závěr osazen stožár VO, obruby, poklopy se vyrovnají do nivelety 
a bude dokončena skladba obslužné komunikace. V průběhu stavebních prací budou 
prováděny veškeré zkoušky plynoucí z platných norem a předpisů. Výsledky zkoušek budou 
doloženy u závěrečné kontrolní prohlídky. Na závěr se ohumusují nezpevněné plochy dotčené 
výstavbou a zařízením staveniště a oseje se kvalitní travní semeno.  
Práce budou probíhat za provozu objektu Superpočítače. Zhotovitel proto musí upravit své 
technologické postupy tak, aby co nejméně obtěžoval provoz objektu. 
 

k) plán kontrolních prohlídek stavby 

1. kontrolní prohlídka : po vyzdění energobloku 1.PP  

2. kontrolní prohlídka : závěrečná kontrolní prohlídka stavby 

 

2. Výkresová část 

 

a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb  zařízení 
staveniště, 

 
- viz výkres č. 09-001-4 /E02   Situace POV 
 
 

b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení 
vjezdů a výjezdů na staveniště a  odvodnění staveniště. 

 
- viz výkres č. 09-001-4 /E02   Situace POV 
 
 
V Ostravě, únor 2013     vypracoval: Ing. Josef Kupka 
 
 


