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1. [bookmark: _Toc93010724]ÚVOD
Tento dokument slouží k řízení vyhotovení projektové dokumentace a následně výstavby metodou BIM a popsání konkrétních kroků k naplnění cílů a očekávání ze strany objednatele. Dokument vychází z požadavků objednatele a popisuje konkrétní kroky k jejich naplnění. 
Tento dokument je součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a jeho struktura je pevně daná. Náplň jednotlivých kapitol doplní účastník viz pokyny níže. Informace zobrazené v textu jsou vyžadované, kromě výjimek viz níže. Případné další doplnění základního textu či rozšíření je žádoucí a vítané.
BEP je dokument skrze všechny fáze života stavby: od projekce, přes realizaci až po správu a provoz.
Text psaný kurzívou má vysvětlující charakter.
Text psaný tučně má velmi významný charakter.
Pokud Zhotovitel sezná nutnost dalšího doplnění textu, učiní tak žlutým podbarvením textu.


2. [bookmark: _Toc93010725]SEZNAM ZKRATEK
Zkratky, které se objeví v průběhu realizace nebo doplňování textu do BEP, je nutné zde doplnit.
AIM	Asset Information Model – model pro facility management
ASŘ	Architektonicko-stavební řešení
BEP	BIM Execution Plan; dokument popisující postupy spolupráce, odpovědnosti a datovou strukturu digitálního modelu stavby
BIM	Building Information Management (Modelling) – moderní metoda návrhu, realizace a provozu staveb s ohledem na využití digitálních technologií a spolupráce ve virtuálním prostředí při tvorbě digitálního dvojčete stavby
Bpv	Systém nadmořských výšek Jednotné nivelační sítě ČR, tj. baltský výškový systém po vyrovnání
CAFM	Computer Aided Facility Management; počítačová podpora facility managementu, tedy softwarové nástroje zaměřené na efektivní facility management
CDE	Common Data Environment; společné (sdílené) datové prostředí, ve kterém je jasně definovaná struktura a hierarchie BIM dat (modelů a doplňujících dokumentů) s verzováním
ČSN	Česká technická norma
DSPS	Dokumentace skutečného provedení stavby
FM	Facility Management; moderní přístup ke správě a provozu staveb
HIP	Hlavní inženýr projektu
IFC	Industry Founded Classes – otevřený neutrální souborový formát podporující sdílení dat (výměnný formát)
KD	Kontrolní den
LOD	Level of Development – úroveň – etapa dokumentace (LOD = LOG + LOI)
LOG	Level of Geomery – smluvená podrobnost geometrických údajů jednotlivých částí modelu a použitých stavebních prvků. Původně používaná zkratka byla LOD (Level of Detail).
LOI	Level of Information – úroveň podrobnosti informací. smluvená podrobnost negeometrických údajů jednotlivých částí modelu a použitých stavebních prvků. 
OBJ	Objednatel
PD	Projektová dokumentace
PRO	Projektant
SNIM	Standard negrafických informací 3D modelu – klasifikační systém
SO	Stavební objekt
SW	Software
TZB	Technická zařízení budov
ZHO	Zhotovitel

ZÁKLADNÍ INFORMACE
	Název projektu:
	

	Objednatel:
	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

	Projektant:
	[bookmark: _heading=h.3znysh7]

	Zhotovitel:
	 

	Číslo projektu objednatele:
	 IP

	Číslo projektu zhotovitele:
	 

	Místo stavby:
	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

	Datum zahájení:
	 

	Datum ukončení:
	 


3. [bookmark: _Toc93010726]POPIS PROJEKTU 
	Název stavby (stav.povolení):
	

	Územní souhlas:
	číslo rozhodnutí/souhlasu, č.j., datum, kdo

	Stavební povolení:
	číslo rozhodnutí, č.j., datum, kdo 

	Stavební povolení (vodní dílo):
	číslo rozhodnutí, č.j., datum, kdo 

	Povolení kácení dřevin:
	číslo rozhodnutí/souhlasu, č.j., datum, kdo 

	Zastavěná plocha:
	 

	Obestavěný prostor:
	 

	Celková podlahová plocha:
	

	Orientační náklady stavby:
	 

	Nadmořská výška:
	±0,000 = m.n.m. Bpv


4. [bookmark: _Toc93010727]CÍLE PROJEKTU
Cíle jsou z hlediska BIM důležitou částí, neboť rozhodují o způsobu zpracování, využívání a používání dat vznikajících na projektu. Definování těchto cílů na začátku pomůže lépe pochopit smysl tvorby informačních modelů, jejich použití a využití během projektování, realizace i pro správu a provoz. Pomohou tak všem účastníkům pochopit, proč se daná problematika řeší zrovna konkrétním způsobem, ačkoliv by mohly existovat jiné cesty k plnění. Definice cílů pomáhá v orientaci a nedává prostor v rozdílném očekávání nad výsledkem. Dané cíle jsou zaměřeny především na využití vzniklých dat pro budoucí správu a údržbu objektu (facility management objednatele).
3D BIM 	Sledování postupu navrhování a realizace projektu. 
3D BIM 	Zvýšení efektivity grafického návrhu zařízení. 
4D BIM 	Sledování postupu realizace projektu a změn.
4D BIM 	Porovnání času klasického přístupu a BIM přístupu. 
4D a 5D BIM 	Omezení neshod při výstavbě. 
3D a 5D BIM 	Vykazování potřeb materiálů. 
6D a 7D BIM 	Hlavním cílem je informační BIM model stavby pro potřeby facility managementu 
nD BIM 	Využití CDE pro koordinaci a kooperaci zúčastněných osob projektu. 
Tyto cíle a jejich plnění nemají nahradit vyhlášky a normy, mají pouze doplnit již platné normy z hlediska metody BIM a rámcově definovat cíle projektu.

Hlavním cílem a předpokladem objednatele pro použití metody BIM je, aby během celého životním cyklu budovy (od prvotních studií, přes vyhotovení projektové dokumentace, výstavby až po provoz a následně likvidaci) měl k dispozici aktuální digitální dvojče budovy se všemi požadovanými údaji a informacemi.











[bookmark: _Toc93010728]Vybraná využití BIM
	PLÁNOVÁNÍ
	PŘÍPRAVA
	REALIZACE
	PROVOZ

	Průzkum staveniště
	 
	Plán staveniště
	Space management

	Tvorba skutečného stavu modelu
	Tvorba skutečného stavu modelu
	Tvorba skutečného stavu modelu
	Tvorba skutečného stavu modelu

	Odhad nákladů
	Rozpočet stavby
	Sledování nákladů – fakturace
	Ekonomika stavby

	 
	Energetické analýzy
	 
	Energetický management

	 
	Statické analýzy
	 
	Analýzy zařízení

	 
	Analýzy podloží
	 
	 

	3D vizualizace, virtuální realita
	3D koordinace
	3D, 4D, 5D koordinace
	3D – 7D BIM

	 
	Revize návrhů
	 
	 

	 
	Plánování výstavby
	Sledování výstavby
	 

	 
	 
	 
	Plán údržby

	 
	 
	 
	Plánování rizik


5. [bookmark: _Toc93010729]Časový harmonogram
Finální milníky budou stanoveny až na základě podrobného časového harmonogramu Zhotovitele vypracovaného v MS Project, nicméně účastník může na základě časových podmínek projektu doplnit základní milníky. Tyto milníky musí být v souladu s termíny stanovenými obchodními podmínkami. Tento časový harmonogram má za úkol zprostředkovat i další milníky z hlediska informačních modelů a údajů v nich obsažených. Může se jednat o dílčí odevzdávky které pomohou celému týmu i objednateli v orientaci v aktuálnosti informací, které se v modelech nacházejí. Tento časový harmonogram má tedy podrobněji upravit jednotlivá dílčí předávání informačních modelů jednotlivým týmům.
Pokud není stanoveno jinak, bude model aktualizován v právě probíhajícím stavu projektu (projektové práce, realizace stavby) ke konci kalendářního měsíce, a to jen prostřednictvím CDE. 
	Název milníku
	Řešitel
	Datum

	např.:BIM model  pro  DUR
	GP
	dd.mm.rrrr

	např.: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
	GP
	dd.mm.rrrr

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6. [bookmark: _Toc93010730]KONTAKTY, FUNKCE A ODPOVĚDNOSTI
V rámci zpracování projektu je z pohledu informačního modelování nutné definovat funkce a jejich náplň a odpovědnost na projektu. Navrhněte a popište dané funkce a obsah jejich náplně pro daný projekt níže do tabulky. 
Je třeba mít definovaného garanta na straně Zhotovitele (pracovně název BIM manažer). Tento garant zodpovídá za implementaci tohoto plánu do celého projektu. Je třeba definovat další podřízené garanty. Smyslem je podchytit a zamezit svévolné úpravě např. informačního modelu nad rámec sjednaných pravidel a eliminovat tak riziko chyb přesunu informací, neaktuálnosti apod.
Tyto funkce poté je potřeba správně doplnit včetně jejich vztahu odpovědnosti do kapitoly „Odpovědnostní matice“ a „Kontaktní osoby“.
Předvyplněné názvy funkcí černě jsou již dané a neměnné. Popis funkcí může být doplněn v rámci součinnosti před podpisem smlouvy a musí být odsouhlasen objednatelem. Pro Zhotovitele bude na straně objednatele odpovědná osoba viz tabulka níže.
Funkce musí být jasně definované spolu s rozsahem odpovědnosti.
Tento dokument a všechny jeho přílohy je nutné držet neustále v aktuálním stavu. Pokud vyvstane potřeba dokument nebo jeho přílohy měnit, je povinností níže odpovědných lidí předložit návrhy změn ke schválení.
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	[bookmark: _Toc93010732]Kontaktní osoby

	FUNKCE / ROLE
	OSOBA
	ORGANIZACE
	EMAIL
	TELEFON

	OSOBY OBJEDNATELE

	Oprávněná osoba
	Prof.RNDr. Václav Snášel, CSc. , rektor
	VŠB-TUO
	
	

	Vedoucí investičního oddělení 
	Pavel Podveský
	VŠB-TUO 
	pavel.podvesky@vsb.cz 
	597 325 750 

	TDS investora 
	Ing. Václav Mončka
	VŠB-TUO 
	vaclav.moncka@vsb.cz
	

	BIM manažer (OBJ)
	Ing. Michal Faltejsek
	VŠB-TUO
	michal.faltejsek@vsb.cz
	597 321 972

	BIM koordinátor (OBJ)
	Ing. Eva Wernerová, Ph.D.
	VŠB-TUO
	eva.wernerova@vsb.cz
	 596 991 930

	OSOBY PROJEKTANTA

	Oprávněná osoba
	
	
	
	

	HIP
	
	
	
	

	BIM koordinátor (PRO)
	
	
	
	

	Vedoucí modelář ASŘ
	
	
	
	

	Vedoucí modelář TZB
	
	
	
	

	Autorský dozor
	
	
	
	

	
OSOBY ZHOTOVITELE STAVBY

	Oprávněná osoba
	
	
	
	

	Vedoucí projektu / projektový manažer
	
	
	
	

	Hlavní stavbyvedoucí (autorizovaná osoba)
	
	
	
	

	Stavbyvedoucí
	
	
	
	

	BIM manažer (ZHO)
	 
	 
	 
	 

	 
 OSOBY SPRÁVCE STAVBY 

	Správce stavby 
	 
	 
	 
	 

	TDS (autorizovaná osoba) 
	 
	 
	 
	 

	Cenový manažer
	 
	 
	 
	 

	BIM koordinátor
	 
	 
	 
	 

	Koordinátor BOZP
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



[bookmark: _Toc93010733]Doporučené osoby/role v projektu:
BIM manažer (OBJ) (osoba objednatele)
Odpovědná osoba za nastavení procesů ve výstavbovém projektů realizovaných metodou BIM, jejíž činnosti jsou:
· Odsouhlasení úprav týkajících se nastavení LOG a LOI
· Navrhování procesů a workflow týkajících se digitálních modelů
· Odsouhlasení převzatých digitálních modelů 
BIM koordinátor (OBJ) (osoba objednatele)
Odpovědná osoba za dodržování BEP na projektu ze strany objednatele, jejíž činnosti jsou:
· Dopracování dokumentu BEP po výběru Zhotovitele, sledování dodržování dokumentu BEP. 
· Kontrola předávaných dat Zhotovitelem dle BEP.
· Průběžná a finální kontrola informačních modelů před předáním dokončené stavby Objednateli.
· Účast při řešení vzniklých problémů a návrh jejich řešení ve vztahu k realizaci BIM po interním odsouhlasení týmu Objednatele.
· Neschvaluje a neprojednává dotazy Zhotovitele týkající se technického řešení z hlediska řešení projektu.
· Správce CDE – zadává přístupy a oprávnění jednotlivým osobám, řeší problémy s funkčností CDE s poskytovatelem.

 BIM manažer projektanta (osoba projektanta)
Odpovědná osoba za modely architektonicko-stavební části a statiky, jejíž činnosti jsou:
· Řízení modelářů v rozsahu definovaném dle BEP.
· Vytváří projektové standardy, které doplňují chybějící standardy v BEP a předkládá je k odsouhlasení BIM koordinátorovi.
· Zodpovídá za správnost grafického modelu.

Vedoucí modelář ASŘ
· Odpovědná osoba za modely v rozsahu zpracování částí ASŘ.
· Doplňuje grafickou i negrafickou část modelu o parametrické informace dle podkladů předávaných BIM manažerem zhotovitele.
Vedoucí modelář TZB (osoba projektanta)
Odpovědná osoba za modely v rozsahu zpracování částí TZB.
· Odpovědná osoba za modely v rozsahu zpracování částí TZB.
· Doplňuje grafickou i negrafickou část modelu o parametrické informace dle podkladů předávaných BIM manažerem zhotovitele.
BIM manažer zhotovitele (osoba zhotovitele stavby)
Odpovědná osoba za dodržování BEP na straně zhotovitele, jejíž činnosti jsou:
· Po výběru zhotovitele stavby doplní a předloží návrh BEP ze strany zhotovitele.
· Vede a koordinuje tým zhotovitele z hlediska BIM. 
· Odpovídá za soulad provedených prací a modelu BIM skutečného provedení v rozsahu stanovených cílů 3D a podrobnosti LOD 300 – tj. v souladu a v podrobnosti současné grafické podrobnosti LOG modelu.
· Odpovídá za naplněnost modelu skutečného provedení v požadovaném rozsahu a struktuře dat – předáváním grafických dat a negrafických informací BIM manažerovi projektanta k zapracování do modelu.
· Vyhotovuje a předkládá model BIM vyhotovený na základě změn vyžádaných zhotovitelem stavby, které byly schváleny k realizaci ze strany správce stavby/TDS, objednatele a AD.
· Kontroluje naplňování cílů projektu za zhotovitele v oblasti BIM.
BIM koordinátor správce stavby (osoba správce stavby / TDS)
Osoba odpovědná za BIM ze strany správce stavby / TDS, jejíž činnosti jsou:
· Kontroluje dodržování BEP.
· Kontrola správnosti, celistvosti a naplněnosti modelu BIM skutečného provedení stavby.
· Schvaluje návrhy změn BIM modelu ze strany zhotovitele. 

Vztahy výše uvedených osob jsou uvedeny v kapitole 10.







[bookmark: _Toc93010734]Kontrola kvality
	Kontrola
	Popis kontroly
	Odpovědnost
	Software
	Interval

	Vizuální
	Kontrola modelu dle projektového záměru, model neobsahuje nezamýšlené prvky, model vytvořen dle norem atp.
	HIP 
BIM manažer (PRO)
	
	1 x měsíc

	Kolizí
	Vyhledání kolizí stavebních prvků a označení jejich polohy
Tolerance pro stanovení kolizí je stanovena na 50mm.
	BIM manažer (PRO)
	
	1 x 14dnů

	Standardů
	Kontrola tvorby postupu dle standardů
	TDS
BIM koordinátor správce stavby
	
	1 x měsíc

	Informační podrobnosti
	Kontrola dat modelu, postup nápravy. Vyhledání duplikovaných položek, nevyplněných položek, kontrola správnosti informací atd.
	BIM koordinátor OBJ, 
HIP, TDS
	
	1 x měsíc

	Grafické podrobnosti
	Kontrola souladu BIM modelu s požadavky LOG.
	BIM manažer (PRO), BIM koordinátor (OBJ)
	
	1 x měsíc


7. [bookmark: _Toc93010735]Softwarové nástroje
Je nutné vyplnit všechny digitální nástroje na projektu všemi účastníky a způsob jejich použití. Je to důležité pro vyhodnocení kompatibility mezi všemi účastníky včetně verzí nástrojů a omezení škod při nesprávně zvolených nástrojích a jejich verzí, datových formátů apod. Výměnné formáty mohou být rozšířeny i o jiné formáty, uzná-li se to za vhodné.
Nativní formáty nástrojů pro tvorbu informačních modelů a formát IFC jsou výměnné formáty.
	Softwarový nástroj
	Verze
	Využití
	Datový formát

	
	
	2D výkresová část a 3D model
	*pln, *dwg, *ifc

	
	
	2D výkresová část a 3D model
	*rvt, *dwg, *ifc

	
	
	Prohlížeč BIM modelu
	*ifc

	
	
	CDE úložiště
	*rvt, *ifc

	
	
	Textové dokumenty, tabulky,
	*doc, *xls, *pdf, *odt, *rtf, *ott

	
	
	Harmonogram časový, finanční
	*mpp

	
	
	
	

	
	
	
	



Nastavení exportů jednotlivých nástrojů pro správnou mezioborovou spolupráci jsou definována v kapitole „Způsob výměny informací“.
8. [bookmark: _Toc93010736]Požadavky na informační model
Definice struktury modelu je důležitá z hlediska pochopení tvorby a následného využití dat z modelu. Tato kapitola definuje nutné požadavky na dělení modelu, které je nutné dodržet. Je zde prostor pro doplnění dalších nastavení a předpisů pro tvorbu modelu. Smyslem této kapitoly je jednoznačně popsat a určit, jak a jakými nástroji informační model vzniká. Vždy je třeba mít definici v souladu s možnostmi zvoleného BIM nástroje.
[bookmark: _Toc93010737]Metodika názvosloví 
Každý model má jednoznačné označení. V případě členění modelů na více souborů musí být jednoznačně identifikovatelné. Pojmenování modelu musí minimálně obsahovat identifikátor projektu, projektového stupně, části dokumentace, identifikátoru PS/SO a identifikátor profese.
V rámci strategie dělení modelů je potřeba jejich jednoznačná identifikace v rámci celého projektu. Je proto potřeba v této kapitole definovat jednoznačnou metodiku značení modelů. Každý model musí být jednoznačně označen dle tohoto názvosloví.
[bookmark: _Toc93010738]Objektová soustava
	Název SO/PS
	Dílčí část
	Název modelu

	
	
	

	
	
	


[bookmark: _Toc93010739]Obecné
Modely musí být kompaktní a tvořeny efektivně v rámci modelovacího nástroje. Jeden dílčí model v rámci zpracování projektu nepřesáhne velikost 200 MB. Celkový komplexní model stavby není velikostí souboru limitován.
Při předání modelů budou předány všechny podpůrné soubory využity k vytvoření modelů (záleží na modelovacím nástroji).
Dělení modelů podle profesí bude minimálně na samostatný model za jednu profesi.
Model bude zpracován pro každou profesní část projektu. Všechny modely musí splňovat obsah tohoto dokumentu.
Každý model je tvořen pomocí prvků, které jsou reprezentovány svojí 3D grafikou a připojenými informacemi. Grafickou podrobnost prvků je potřeba obecně volit tak, aby plnila zadané cíle a legislativní požadavky. To samé platí pro informační podrobnost prvků. Informační podrobnost je dále řešena níže v tomto dokumentu.
Obecně lze říct, že model je tvořen tak, jak je realizována stavba a rozhraní konstrukcí odpovídá skutečnému rozhraní. Pokud jsou případy, kdy to není možné, je potřeba tyto odchylky specifikovat a jasně popsat v kapitole „Grafická podrobnost modelu“.
[bookmark: _Toc93010740]Standardy / výstupy
	Standard
	Verze
	Využití
	Nativní formát

	CAD
	
	2D modely, detaily
	

	IFC
	
	Model pro výměnu mezi účastníky projektu
	

	Knihovny
	
	3D modelování
	

	PDF, DOC(X), XLS(X)
	
	Předání ostatních nevýkresových dokumentací ke stavbě
	


[bookmark: _Toc93010741]Grafická podrobnost modelu
Grafická podrobnost pro jednotlivé stupně bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
Grafická podrobnost modelu bude odpovídat příloze č. … – LOD (LOG).
Další požadavky na tvorbu modelů jsou zmíněny v následujících podkapitolách dle jednotlivých logických celků. Jsou definovány požadavky na významné prvky modelu. Nejsou zde uvedeny všechny prvky, ze kterých se model skládá. Pokud není definováno jinak, zhotovitel dané prvky dodá v modelu dle obecných pravidel v tomto dokumentu dle nejlepšího svědomí a vědomí.
Grafická podrobnost v příloze LOD (LOG) je definována vždy k dalšímu stupni PD, případně k cílovému stavu modelu, který bude sloužit jako podklad pro další využití dat pro správu a údržbu. V průběhu zpracování může model vykazovat nedostatky ohledně grafické podrobnosti, avšak ve finálním modelu daného stupně PD musí být grafická podrobnost v souladu s přílohou LOD (LOG) a nesmí být překážkou k plnění cílů dané tímto stupněm PD.
Při stanovení obsahu modelů jednotlivými prvky se držíme pravidla, že profese, která daný prvek v rámci své dodávky dodává, ho také má ve svém modelu. Nejsou přípustné duplicity stejných prvků, pokud není stanoveno jinak.
Objednatel nepožaduje vypracovat dílenskou (příp. jiným názvem výrobní) dokumentaci zhotovitele stavby v modelu BIM, pokud tak není přímo zmíněno v PD předané k realizaci z důvodu prostorové, časové a realizační koordinaci s dalšími stupni PD.
[bookmark: _Toc93010742]Informační podrobnost modelu
Součástí informační podrobnosti je i seznam minimálních požadavků parametrů, které každý prvek obsahuje. V příloze „Datová struktura“ jsou uvedeny prvky a požadované parametry, které je potřeba u prvků vyplnit v rámci zpracování modelu. Tyto informace se dělí na geometrické a negeometrické.
Geometrické informace budou vždy čteny z modelu, není přípustné tyto údaje vyplňovat ručně (např. rozměry apod.)
Je stanovena příloha č. … – LOI, ve které jsou uvedeny požadavky na data modelu skutečného provedení stavby, který bude sloužit jako vstupní model pro další provoz budovy. 
Negeometrické informace jsou parametry vyplňované ručně, poloautomaticky či automaticky a podávají další informace o prvku. Vyplnění parametrů je vyplněno slovně, nikoliv pomocí zkratek a kódů, mimo značení z norem a vyhlášek.
Vždy je potřeba přílohy „Třídící systém“ a „Datová struktura“ držet v aktuálním stavu. V průběhu vzniku informačního modelu se mohou objevit nové prvky a potřeba definice jejich značení a obsahu parametrů. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti předávat na kontrolních dnech a předkládat návrhy na doplnění těchto dvou příloh. V případě, že uzná za vhodné, je nutné tyto požadavky na změny předkládat neodkladně.
Každý prvek musí nést identifikační informaci (objednatel preferuje SNIM jako klasifikační systém).
Informace (parametry) u jednotlivých prvků dle přílohy „Datový standard“ budou předány v databázovém systému (např. MS Access, Excel apod.), který navrhne Zhotovitel a obě strany si jej odsouhlasí. Příloha „Datový standard“ dělí parametry (informační podrobnost modelu) na ty:
· které budou součástí 3D modelu u jednotlivých prvků
· které budou v CAFM systému (systém pro facility management) a předány v databázovém systému
Údaje pro facility management budou předány v databázovém systému viz výše.
Viz příloha č. … – LOI.
Databáze těchto parametrů bude předávána v intervalu 1x za 3 měsíce.
[bookmark: _Toc93010743]Výstupy
Všechna uživatelská nastavení nástroje pro tvorbu informačního modelu nad rámec systémové funkčnosti zvoleného BIM nástroje musí být popsána v této kapitole, aby bylo jasné, jakými zásahy se došlo k 2D výstupům. Smyslem je eliminovat uživatelské zásahy na minimum. Bude zde seznam dokumentů, které budou produkovány jako přímý výstup z informačního modelu. Tento seznam může být jako příloha BEP a předpokládá se, že bude vycházet ze seznamu projektové dokumentace.
Vedlejším produktem modelování je projektová dokumentace, která bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace slouží pro schvalovací potřeby a pro potřeby realizace stavby.
Projektová dokumentace bude tvořena přímo z modelu, především pak půdorysy, řezy, pohledy a další. Není žádoucí pro produkci PD lokálně upravovat zobrazení daných pohledů (půdorys, řez, pohled apod.) a doplňovat či upravovat zobrazení tak, aby byla splněna pouze část cíle pro produkci PD. Vždy je potřeba zohlednit časovou náročnost vzhledem k získanému benefitu úprav.
Zobrazení hran nad rovinou řezu řešit systémově v rámci modelovacího nástroje, nikoli ručním doplněním. Je vždy třeba hledat řešení, které umožní při posunu prvku nad rovinou řezu zajistit i změnu zobrazení daných hran v pohledech (půdorysech zvláště) automaticky.
Tištěné výstupy, které není možné získat přímým výstupem z modelu, musí být odsouhlaseny TDS.
Textové poznámky bez vazby na prvek jsou zakázané, informace musí být vždy napojeny na daný prvek.
Objednatel si je vědom, že nástroje pro tvorbu modelů nemusí splňovat všechny obvyklé požadavky na grafické zobrazení 2D dokumentace.
Všechny tištěné výstupy musí být opatřeny odsouhlaseným rohovým razítkem, na kterém vždy musí být pole pro vyznačení změn a revizí a kým byly tyto odsouhlaseny vč. místa pro podpis.
9. [bookmark: _Toc93010744]Předání modelů
Je nutné popsat proces předávání modelů Projektant – Objednatel (v realizaci Zhotovitel – Projektant/AD – Objednatel).
Modely budou předány se všemi informacemi a nastaveními, které jsou nezbytné dle kapitoly „Cíle BIM projektu“ a nebudou obsahovat pracovní a dočasná nastavení, která by mohla navyšovat datovou velikost modelů. 
Veškeré předávání a odsouhlasování bude probíhat jen přes datové prostředí CDE, aby byla dohledatelnost „kdy, kdo, komu, co“.
Finální modely jednotlivých fází PD budou předány v nativních formátech a formátu IFC. Pracovní modely při tvorbě (ke kontrolním dnům projektové dokumentace a následně stavby, jiná různá jednáním) budou ve formátu IFC.
V případě tvorby IFC je nutné zvolit jednotný formát, případně vypracovat pro jednotlivé nástroje metodiku tvorby formátu IFC pro zajištění konzistentnosti obsažených informací.
Všechny přílohy musí být upraveny a předány v podobě odpovídajícímu obsahu modelu ke každému milníku předání modelu.
Pracovní modely jsou předávány Objednateli mimo stanovené milníky 1x měsíčně výlučně přes datové prostředí CDE.
 (pro fázi realizace: Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) bude předána standardní formou, formou komplexního informačního modelu obsahujícího všechny náležitosti stanovené tímto dokumentem, databázi informací pro facility management v databázovém systému, všechny přílohy a další náležitosti.)
Proces předávání modelu BIM ve fázi tvorby projektové dokumentace:
[image: Obsah obrázku text, displej, noční obloha

Popis byl vytvořen automaticky]
Oběh modelu BIM ve fázi realizace stavby:
[image: ]

Oběh modelu BIM ve fázi realizace stavby při změně / vadě PD:
[image: ]

Poznámka:
Pokud je uvedena změna BIM modelu, je s tím automaticky spojena úprava příslušné PD vč. případného tisku PD a úprava rozpočtu.
Veškerá činnost související se schválením BIM modelu, návrhu změn apod. (mimo samotnou tvorbu/úpravu BIM modelu v nativním formátu) jsou prováděny v prostředí CDE.
10. [bookmark: _Toc93010745]Způsob výměny informací
Výměna dat bude probíhat přes datové prostředí CDE. Veškeré dokumenty související s projektem budou nahrány do CDE, které bude fungovat jako cloudové uložiště s předem danou strukturou umožňující verzování, připomínkování a komunikaci nad daty projektu. Tato data budou aktualizována vždy minimálně 1x týdně a vždy před domluvenou konzultací s BIM manažerem (OBJ) nebo Objednatelem.
Prohlížení
Prohlížení bude možné přímo ve webovém prohlížeči, který umožní čtení informací, parametrů, filtrování prvků, skrývání, řezy, měření a prohlížení 2D výkresů a 3D modelů.
Poznámky a připomínkování
K dokumentům a modelu je možné připojovat poznámky, připomínky a dotazy na informaci s adresným přidělením konkrétní roli nebo osobě. 
Verzování
Data budou nahrávány tak, že se stanoví jednotný název a struktura pojmenování souborů, které bude neměnné, tak aby byla zajištěna podpora funkcionality pro verzování. Soubory nejsou mazány, ale jednotlivé dílčí verze jsou přidávány s využitím funkcionality nahrání nové verze dokumentu.
Distribuce dat
CDE umožňuje distribuci dat přímo v systému včetně schvalovacího procesu, e-mailová komunikace bude minimalizována.
Komunikace
Pro komunikaci nad jednotlivými problémy a kolizemi vzniklými při koordinaci bude využit komunikační kanál CDE, kdy se označí kolizní místo, přiřadí se mu příslušný stav a komunikace bude probíhat v diskusi přidruženého této položce.
[bookmark: _Toc93010746]Funkce a odpovědnosti v rámci CDE
	Funkce
	Oprávnění
	Organizace

	Správce datového prostředí
	„admin“
	Poskytovatel CDE

	BIM koordinátor (OBJ)
	Čtení, zápis, správa workflow, 
	VŠB-TUO

	Zástupce objednatele
	Čtení, zápis
	VŠB-TUO

	HIP/AD
	Čtení, zápis, schvalování
	projektant

	BIM koordinátor (PRO)
	Čtení, zápis, schvalování
	projektant

	Správce stavby
	Čtení, zápis
	Správce stavby / TDS

	TDS
	Čtení, zápis, schvalování, přidělování přístupů a oprávnění
	Správce stavby / TDS

	Cenový manažer
	Čtení, zápis
	Správce stavby / TDS

	BIM koordinátor 
	Čtení, zápis, schvalování
	Správce stavby / TDS

	Hlavní stavbyvedoucí
	Čtení, zápis
	Zhotovitel

	BIM manažer (ZHO)
	Čtení, zápis
	Zhotovitel

	Vedoucí modelář ASŘ
	Čtení, zápis
	

	Vedoucí modelář TZB
	Čtení, zápis
	

	Koordinátor BOZP
	Čtení, zápis
	


[bookmark: _Toc93010747]Elektronická výměna dat
Nastavení exportů programů pro správnou výměnu mezioborových informací. 
Obsahuje všechna nastavení programů a jejich nastavení exportů, aby při mezioborovém předávání dat byly exporty správně nastaveny a nedocházelo k prodlevám či ztrátám informací v modelech.
Popis proces výměny dat mezi jednotlivými obory, četnost, odpovědnost a notifikace.
11. [bookmark: _Toc93010748]Popis příloh
[bookmark: _Toc93010749]Klasifikační (třídící) systém – příloha č. 1
Součástí BEP je základní třídění konstrukcí. Tento systém je požadován udržovat po celou dobu projektu. Na Projektantovi je udržovat, aktualizovat a řídit tuto přílohu, aby na konci projektu příloha plně odpovídala zpracovanému modelu.
Třídící systém slouží pro jednoznačné kódování všech prvků v projektu. Každý prvek bude mít své jednoznačné a unikátní kódové označení.
Pokud se v rámci zpracování v průběhu projektu objeví prvek, který nemá svoje označení, je potřeba upozornit BIM koordinátora Objednatele a kód do přílohy doplnit, případně navrhnout nový.
Složení kódu třídníku je alfanumerické a má pevně stanovený počet pozic. První dvě místa jsou věnována písemné zkratce konstrukce či prvku a další dvě místa jsou věnována dalšímu logickému třídění dané skupiny či prvku. Počet znaků v kódu má pevný počet míst.
Systém je otevřený a variabilní, v případě potřeby je možné kódy rozšířit a rozšíření a podoba musí podléhat schválení BIM koordinátora.
Při odevzdání modelu musí být příloha upravena dle aktuálního stavu modelu, aby bylo možné provádět kontrolu modelu. 
Vzhledem k absenci národního standardu pro třídění konstrukcí a prvků v informačních modelech, je jako třídící systém prvků požadován systém SNIM volně dostupný na stránkách organizace czBIM po zaregistrování.
Metodika třídícího systému
Příloha kódů třídícího systému nezahrnuje všechny prvky projektu, ale základní kódy. Zhotovitel je povinen udržovat toto kódování v rámci celého procesu zpracování modelu a předat Objednateli spolu s informačním modelem i soubor s aktuálním značením jednotlivých typů, nikoli kompletním výpisem prvků.
[bookmark: _Toc93010750]Datová struktura – příloha č. 2
Je definována datová struktura, která co nejlépe definuje datovou strukturu, avšak je potřeba pamatovat na hodnoty pro celé skladby (např. součinitel prostupu tepla), které vzhledem k technologii provedení modelu nemohou být sledovány v rámci celé skladby, ale zaznamenány jen na reprezentujících prvcích. Tyto odchylky vzhledem k celé skladbě jsou přípustné, musí však být detekovány a odsouhlasen systém vedení těchto parametrů v rámci projektu. Je na zhotoviteli, aby tyto příklady sledoval a navrhl řešení. I v případě, pokud se vyskytne dodatečná potřeba sledovat jeden údaj pro agregovaný prvek, je potřeba navrhnout řešení na zápis informace a tyto skutečnosti promítnout do celého dokumentu BEP ve všech kapitolách, kterých se to týká.
Datová struktura je seznam parametrů, které jsou sledovány na prvek v průběhu zpracování projektových stupňů, a které jsou zaznamenány a předány prostřednictvím informačního modelu.
Zhotovitel může v průběhu zpracování vytvořit další nezbytné parametry pro dílčí využití dat modelu. 
Pokud parametr nenabírá hodnoty, je vždy vyplněno „Nd“ (v případě textového pole), respektive „0“ (v případě číselného pole). Takto se ověří, že každý parametr byl řádně vyplněn. 
Nejsou přípustné duplicitní názvy stejných parametrů či jejich různé mutace v názvech. Jedná se o zachování datové a informační integrity informačních modelů napříč všemi profesemi. 
12. [bookmark: _Toc93010751]Seznam příloh
Příloha č. 1		Klasifikační (třídící) systém
Příloha č. 2		Datová struktura (LoI)
Příloha č. 3		CDE struktura složek
[bookmark: _GoBack]Příloha č. 4		LoD
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