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1. Úvod 
Dokument definuje Požadavky Objednatele na Informační model stavby vč. negrafických informací, 

čímž popisuje požadovanou podrobnost modelů po stránce grafické i negrafické, požadované 

dokumenty, práce v CDE. Tento dokument dále představuje předlohu pro sestavení plánu realizace 

BIM, tzv. BEP. 

2. Seznam zkratek 
ASR Architektonicko-stavební řešení 

BEP BIM Execution Plan; dokument popisující postupy spolupráce, odpovědnosti a datovou 

strukturu digitálního modelu stavby 

BIM Building Information Management 

Bpv Systém nadmořských výšek Jednotné nivelační sítě ČR, tj. baltský výškový systém po vyrovnání 

CAFM Computer Aided Facility Management; počítačová podpora facility managementu, tedy 

softwarové nástroje zaměřené na efektivní facility management 

CDE Common Data Environment; společné (sdílené) datové prostředí, ve kterém je jasně 

definovaná struktura a hierarchie BIM dat (modelů a doplňujících dokumentů) s verzováním 

ČSN České technické normy 

DIMS Digitální model stavby 

DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby 

DSS Datový standard staveb 

EN Evropská norma 

FM Facility Management; moderní přístup ke správě a provozu staveb 

HMG Harmonogram 

IFC Industry Founded Classes – otevřený neutrální souborový formát podporující sdílení dat 

(výměnný formát) 

IMS Informační model stavby 

ISO International Organization for Standartization 

KD Kontrolní den 

LOD Level of Development – úroveň – etapa dokumentace  

MSPS Model skutečného provedení stavby 

OBJ Objednatel 

PD Projektová dokumentace 

PRO Projektant 

PS Provozní soubory 

SKR Stavebně konstrukční řešení 

SNIM Standard negrafických informací 3D modelu – klasifikační systém 

SO Stavební objekt 

SoD Smlouva o dílo 

SW Software 

TDS Technický dozor stavebníka 

TZB Technická zařízení budov 

ZHO Zhotovitel 
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3. Cíl výstavbového projektu 

Cílem výstavbového projektu je realizovat stavbu, jejíž součástí bude tzv. digitální dvojče stavby 

ve formě 3D grafického modelu naplněného informačními strojově čitelnými daty, která budou 

využívána během realizace a provozu a užívání stavby. K vytvoření projektové dokumentace, 

řízení stavby a vyhotovení modelu skutečného provedení stavby bude využita metoda BIM. 

Výsledný model skutečného provedení (MSPS) v metodě BIM bude ve fázi provozu a užívání 

napojen na CAFM systém. Za tímto účelem jsou identifikovány postupné kroky: 

1. Projektové práce na tvorbě PD ve stupni DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí / 

souhlas). 

2. Projektové práce na tvorbě PD ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení). 

3. Projektové práce na tvorbě PD ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby), která 

bude následně sloužit jako dokumentace pro výběr zhotovitele.  

4. Soutěž pro výběr dodavatele stavebních prací. 

5. Samotná realizace předmětu výstavbového projektu. 

6. Vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb., 

v platném znění a Model skutečného provedení stavby dle podrobnosti stanovené 

v tomto dokumentu. 

Cílem Objednatele v tomto výstavbovém projektu je realizovat stavbu za využití metody BIM. 

Na konci výstavbového projektu požaduje objednatel od zhotovitele stavby vypracovanou 

DSPS a MSPS, vč. databáze informací dle DSS – ASŘ a DSS – TZB. 

4. Využití metody BIM v projektu 
Metoda BIM bude využita při modelování jednotlivých částí DIMS, které budou společně se 

všemi procesními dokumenty uloženy na CDE, které bude sloužit jako jediné místo pro 

komunikaci a řízení projektu všem zúčastněným stranám. Vedlejší cíle využití jsou:  

❖ 4D BIM (Vizualizace harmonogramu stavební části), ověření HMG prostřednictvím 

modelu. Sledování prostavěnosti v čase (filtrování realizovaných a dosud 

nerealizovaných kcí a prvků a v průběhu realizační fáze na základě připravenosti ze 

strany projektanta pro doplnění tohoto údaje zhotovitelem stavby), 

❖ Koordinace profesí – hledání kolizí stavba – profese, profese – profese, 

❖ Vizualizace (prostorová vizualizace objektů), 

❖ Využití DIMS pro FM, kdy model bude navázán na interní CAFM systém a SAP, 

❖ Dokumenty přístupné na jednom místě díky CDE, 

❖ Koordinace a řízení parametrů, atributů a dat DIMS v CDE (vytváření vrstvy metadaty, 

filtrování dat, dopisování hodnot apod.). 

4.1 Standardy 

ČSN EN ISO 16739 – Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve 

stavebnictví a ve facility managementu, 

ČSN EN ISO 19650-1 – Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách 

včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního 

modelování staveb – Část 1: Pojmy a principy, 
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ČSN EN ISO 19650-2 – Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách 

včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního 

modelování staveb – Část 2: Dodací fáze aktiv, 

včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního 

modelování staveb – Část 3: Provozní fáze aktiv. 

5. Požadavky na tvorbu digitálního informačního modelu stavby 
IMS zpracuje projektant na základě vstupních podkladů, které mu byly Objednatelem předány 

(objemové a jiné studie, jiné dokumentace a doklady nutné k upřesnění budoucího díla). 

IMS se bude skládat z jednotlivých dílčí informačních modelů v dělení podle profesí, a to 

minimálně na samostatný model za jednu profesi a samostatně ASŘ stavby, viz technické zadání 

zakázky. Model bude zpracován pro každou profesní část projektu. Není přípustné slučovat 

profese se stavební částí nebo profese navzájem. 

OBJ předpokládá, že PRO nejdříve vyhotoví model budovy, ze kterého následně bude 

vyhotovena 2D projektová dokumentace, tzn. vše, co je obsaženo ve 3D, bude obsaženo ve 2D, 

a naopak. 

5.1 Obecné 
Modely musí být kompaktní a tvořeny efektivně v rámci modelovacího nástroje. Celkový 

komplexní model stavby není velikostí souboru limitován.  

IMS bude předán v takové kvalitě, která zaručí, že všechny vymodelované konstrukce a prvky, 

vč. negrafických dat budou zobrazovány v nativním formátu i ve formátu IFC při otevření v CDE. 

Dělení modelů podle profesí bude minimálně na samostatný model za jednu profesi. 

Model bude zpracován pro každou profesní část projektu. Všechny modely musí splňovat obsah 

tohoto dokumentu. Jednotlivé modely do sebe musí zapadat, aby je bylo možné sloučit. 

Každý model je tvořen pomocí prvků, které jsou reprezentovány svojí 3D grafikou a připojenými 

informacemi. Grafickou podrobnost prvků je potřeba obecně volit tak, aby plnila zadané cíle a 

legislativní požadavky. To samé platí pro informační podrobnost prvků. Informační podrobnost 

je dále řešena níže v tomto dokumentu. 

5.2 Založení modelu 
Projektant založí model dle těchto požadavků: 

• Souřadnicový systém S-JTSK, 

• Výškopisný systém BpV, 

• Stanoven jeden výchozí souřadnicový bod pro 3D model a 2D dokumentaci (zvolí PRO). 

Jako klasifikační systém bude využit KS SNIM, který je uveden v příloze č.5. 

IMS bude zpracováván ve stupních dle technického zadání zakázky. 
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Součástí každého stupně projektové dokumentace bude 2D dokumentace odpovídající vyhlášce 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, případně jinou platnou v době 

vyhotovení a IMS odpovídající danému stupni a 2D dokumentaci v daném stupni. 

5.3 Formáty digitálního informačního modelu a dokumentace 
DIMS a 2D dokumentace bude zpracována v modelovacích nástrojích umožňující předávání 

v datových typech: 

Standard Verze Využití Nativní formát 

CAD  2D výkresy, detaily *. dwg 

IFC  Model pro výměnu mezi účastníky projektu *.ifc  (*) 

Knihovny  3D modelování *.rvt, *.pln 

PDF, 

DOC(X), 

XLS(X) 

 Předání ostatních nevýkresových dokumentací ke stavbě *.docx, *.xlsx, 

*.odt, *.ods 

* Formát IFC min 2x3, optimálně 4 

5.4 Výstupy ve 2D 
Vedlejším produktem modelování je projektová dokumentace, která bude v souladu s vyhláškou 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace 

slouží pro schvalovací potřeby a pro potřeby realizace stavby. 

Projektová dokumentace bude tvořena přímo z modelu, především pak půdorysy, řezy, pohledy 

a další. Není žádoucí pro produkci PD lokálně upravovat zobrazení daných pohledů (půdorys, řez, 

pohled apod.) a doplňovat či upravovat zobrazení tak, aby byla splněna pouze část cíle pro 

produkci PD. Vždy je potřeba zohlednit časovou náročnost vzhledem k získanému benefitu 

úprav. 

Zobrazení hran nad rovinou řezu řešit systémově v rámci modelovacího nástroje, nikoli ručním 

doplněním. Je vždy třeba hledat řešení, které umožní při posunu prvku nad rovinou řezu zajistit 

i změnu zobrazení daných hran v pohledech (půdorysech zvláště) automaticky. 

Tištěné výstupy, které není možné získat přímým výstupem z modelu, musí být odsouhlaseny 

hlavním projektantem. 

Objednatel si je vědom, že nástroje pro tvorbu modelů nemusí splňovat všechny obvyklé 

požadavky na grafické zobrazení 2D dokumentace. 

Všechny tištěné výstupy musí být opatřeny odsouhlaseným rohovým razítkem, na kterém vždy 

musí být pole pro vyznačení změn a revizí a kým byly tyto odsouhlaseny vč. místa pro podpis. 

5.5 Úroveň podrobnosti informačního modelu stavby 
Informační model stavby se skládá z grafické a negrafické části. Grafická část souvisí se 

samotným modelováním stavebního objektu a příp. provozních souborů, jedná se o digitální 
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odraz reality. Negrafická část představuje data potřebná během výstavbového projektu a 

navazující správy a provozu budov (facility management). 

Projektant zpracuje model v modelovacím nástroji v grafické a informační podrobnosti, která je 

uvedena v přílohách č. 1 – Level of Development (LOD) a č.2 – Datový standard staveb 

Každý prvek musí nést identifikační informaci (objednatel požaduje SNIM jako klasifikační 

systém). 

Informace (parametry) u jednotlivých prvků dle přílohy Datový standard obsahuje parametry: 

● které budou součástí informačního modelu u jednotlivých prvků, 

● které budou v CAFM systému (systém pro facility management) a předány 

v databázovém systému (určí OBJ). 

5.5.1 Klasifikace konstrukcí a prvků 
Prvky, které budou součástí informačního modelu, jsou primárně ty prvky, které souvisejí 

s geometrií. Každý modelovaný prvek musí být zatřízen do klasifikačnímu systému SNIM. 

„označení TSP“ . “Označení PSP“ 

1  2 

Např.:  CO.02 = Axiální čerpadlo 

Prvky ve 2D dokumentaci budou nést označení dle kódu uvedeného výše. 

Objednatel požaduje, aby označení prvků ve 2D bylo dohledatelné v IMS.  

Pokud v databázi SNIM nemá prvek jednoznačné označení nebo zcela chybí, navrhne PRO v 

součinnosti s OBJ nové jednoznačné označení pro daný prvek. 

Současně se požaduje, aby byl model v souladu se standardem IFC 4. 

5.5.2 Grafická podrobnost informačního modelu stavby 
Grafická podrobnost modelu je požadována v podrobnosti pro potřeby provozu, to znamená, že 

veškeré prvky v modelu odpovídají umístění v realitě, dále veškeré prvky jsou modelovány 

v přesných rozměrech prvků, které jsou instalovány na stavbě. LOD realizační dokumentace 

bude odpovídat podrobnosti MSPS, viz příloha č. 1 - LOD. 

5.5.3 Negrafická podrobnost informačního modelu stavby 
Informační podrobnost je stanovena Datovým standardem staveb (DSS), který vychází ze SNIM 

(Standard negrafických informací 3D modelu) a byl upraven Objednatelem pro potřeby FM. 

Každý prvek má informační podrobnost v každé fázi projektu odlišnou s tím, že stupeň 

skutečného provedení obsahuje nejpodrobnější specifikaci. Datový standard, kde je uveden 

výčet parametrů, kterou budou sledovány, je uveden v příloze č. 2 Datový standard staveb (DSS), 

rozdělená na DSS – ASR, DSS – TZB a příp. DSS – Technologie. 

5.6 Zvláštní požadavky na modely 
Obecně u všech modelů: 
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• zóny – vytvořeny pro každou místnost/patro (v půdorysu i v řezech) - přiřazení všech 
prvků místnosti k zóně, pokud např. dveře jsou mezi dvěma místnostmi, budou přiřazeny 
ke koncové místnosti. 

• využití modelu pro možnost vytvoření dílčích výkazů výměr (tzn. plochy, objemy atd. 
uvedené v datech prvků budou odpovídat 3D modelům, tzn. plochám objemům 
odměřeným ve 3D modelu) 

• otevřená data v IFC pro další využití objednatele, zhotovitele (nebudou skryta a 
uzamčena žádná data – plochy, objemy, délky a jiné z DSS. 

• Modely budou modelovány dle standardu IFC 4. 
U modelů profesí: 

• VZT, klimatizace. jednoznačné přiřazení všech prvků k VZT zařízení (VZT 1.1, 1.2) a dané 
větvi, ať lze v IFC vyfiltrovat celé sestavy/technologické celky a úseky, 

• dtto stoupačky kanalizace, vody, plynu, silnoproudých a slaboproudých vedení, 

• rozvody silnoproudu, slaboproudu, elektronická kontrola vstupu, EPS, …: provázat 
koncové prvky s příslušným rozvaděčem (např. zásuvky 2NP propojit s podružným 
rozvaděčem na 2NP, …), 

• tzn. celkově nastavit modely profesí po logických částech, aby byla využitelnost modelu 
během realizace stavby.  

5.7 Předávání modelu Objednateli 
Model bude průběžně zpracováván a ukládán na společném datovém úložišti CDE. Za tímto 

účelem Objednatel vytvoří složkovou strukturu a seznámí projektanta s místem pro ukládání 

dokumentace a DIMS. 

IMS bude předáván Objednateli v nativním i výměnném formátu IFC přes CDE a v termínech 

stanovených na základě jednání kontrolních dnů.  

Projektant odpovídá za koordinaci všech odevzdávaných modelů (stavba vs. profese a profese 

navzájem). Uložením modelu na CDE potvrzuje, že modely byly zkoordinovány a jsou v 

požadované kvalitě dle příloh tohoto dokumentu, především LOD a DSS.  

Na úložišti CDE bude uložen vždy jen jeden model/název pro stavbu či profese. Verzování bude 

zajištěno prostředím CDE. 

Odevzdáním modelu objednateli projektant potvrzuje, že je model zkoordinován, tzn. 

nevznikají kolize a model je vytvořen tak, aby jej bylo možno použití k dosažení cíle 

objednatele, byl využit klasifikační systém SNIM k zatřídění všech konstrukcí a prvků, byl 

vymodelován v granularitě na jednotlivá podlaží. Pokud se v průběhu řešení projektu zjistí 

nedostatečnost modelu, projektant musí model opravit. Nejedná se o vícepráce a nevzniká 

projektantovi nárok na vícepráce.  

Model musí být odemčený a veškerá 2D dokumentace musí být v souladu s 3D modelem. Je 

nepřípustné, aby se 2D dokumentace rozcházela s 3D modelem. Veškerá data v modelu budou 

otevřená pro další využití OBJ, tzn. nebudou např. skryta a uzamčena data o plochách, 

objemech apod. 

V průběhu realizace stavby zhotovitel průběžně aktualizuje stav grafické části modelu, 

zapracovává změny, aby byl k dispozici pravdivý DIMS. 
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3D model musí obsahovat dle 2D dokumentace všechna strukturovaná data rozdělená do 

parametrů. Je nepřípustné, aby v jedné “buňce” (u jednoho parametru), byl hromadně převzatý 

text z výpisu prvků 2D dokumentace. Tyto parametry je nezbytné rozdělit strukturovaně dle DSS. 

Prvky, ke kterým se zpracovává výpis prvků (truhlářské, zámečnické, …) budou obsahovat stejné 

údaje a popisy jak ve 3D, tak ve 2D dokumentaci. 

 

6. Společné datové prostředí CDE 
Objednatel provozuje CDE Trimble Connect a požaduje po projektantovi využívání tohoto CDE. 

Přístup do CDE je poskytnut PRO / ZHO bezúplatně. Administrátor projektu zřídí projektantovi 

přístupové údaje. Projektant upřesní, kolik přístupových údajů bude nutné zajistit. Podmínkou 

přístupu je zřízení tzv. Trimble identity pro každou osobu, která bude do CDE požadovat přístup. 

Společné datové prostředí bude využíváno ke sdílení všech dat týkajících se projektu a stavby a 

také k jediné komunikaci. 

Budou zde ukládány veškeré dokumenty a doklady dokumentující a dokládající průběh 

výstavbového projektu.  

6.1 Využití CDE v projektu 
V rámci projektu budou v CDE probíhat procesy: 

• Odevzdávání PD a modelů, 

• Schvalovací procesy přes Workflow, 

• Ukládání zápisů z KD, 

• Sledování postupu stavebních činností v průběhu realizace, 

• Řešení změn, ochylek, úkolování apod., 

• Sdílení dokumentů, 

• Práce s daty IMS – řízení dat nad modelem ve formátu IFC, export databáze. 

Další procesy mohou vyplynout při řešení projektu a jejich využití je vázáno na souhlas všech 

zúčastněných. 

CDE umožňuje verzování uložených souborů, proto každý aktualizovaný soubor bude 

přepisován souborem se stejným názvem, aby se předešlo hromadění neaktuálních verzí téhož 

dokumentu. Přepsané verze je možné dohledat v historii, nejsou smazány. 

6.2 Objektová soustava 
Každý model má jednoznačné označení. V případě členění modelů na více souborů musí být 

jednoznačně identifikovatelné. Pojmenování modelu musí minimálně obsahovat identifikátor 

projektu, projektového stupně, části dokumentace, identifikátoru PS/SO a identifikátor profese. 

V rámci strategie dělení modelů je potřeba jejich jednoznačná identifikace v rámci celého 

projektu. Je proto potřeba v této kapitole definovat jednoznačnou metodiku značení modelů. 

Každý model musí být jednoznačně označen dle tohoto názvosloví. 

Objektová soustava 
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Část dokumentace / název 

modelu 

Software Dat. formát 

nativní 

Verze Dat. formát 

exportní 

Verze 

A – Průvodní zpráva Microsoft Word .doc / .pdf / 

B – Souhrnná technická zpráva Microsoft Word .doc / .pdf / 

C – Situační výkresy AutoCAD .dwg AC2007 .dwg 

.pdf 

AC2007 

/ 

xxxx_SO01_D_1_1_ASR Revit .rvt RVT22 .ifc 

.dwg 

.pdf 

IFC4 

AC2007 

/ 

xxxx_SO01_D_1_2_SKR      

      

      

      

 

6.3 Zapisování metadat k IFC 
Společné datové prostředí CDE bude zhotovitelem využíváno také k zapisování dat, která 

primárně nemají být v modelu, tzn. dat, která nesouvisí s geometrií modelu. Tato data zapisuje 

zhotovitel formou vytvoření vrstvy metadat nad IFC Modelem. Odevzdávání zapsaných dat je 

průběžné a odpovídá milníkům projektu. Data odevzdává objednateli zhotovitel ke kontrole. 

V případě nesouladu s požadavky, objednatel vrací databázi k přepracování zhotoviteli 

s uvedením nesouladu a s termínem pro provedení opravy. 

7. Role a odpovědnosti 
V průběhu řešení projektu jsou identifikovány jednotlivé osoby: 

BIM manažer (OBJ) (osoba objednatele) 

Odpovědná osoba za nastavení procesů ve výstavbovém projektů realizovaných metodou BIM, 

jejíž činnosti jsou: 

• Odsouhlasení úprav týkajících se nastavení LOD a DSS. 

• Navrhování procesů a workflow týkajících se digitálních modelů. 

• Odsouhlasení převzatých digitálních modelů. 

BIM koordinátor (BIM KOO) (osoba objednatele) 

Odpovědná osoba za dodržování BEP na projektu ze strany objednatele, jejíž činnosti jsou: 
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• Dopracování dokumentu BEP po výběru Zhotovitele, sledování dodržování dokumentu 

BEP. 

• Kontrola předávaných dat Zhotovitelem dle BEP. 

• Průběžná a finální kontrola informačních modelů před předáním dokončené stavby 

Objednateli. 

• Vytváří knihovny parametrů pro zápis metadat nad IFC v CDE. 

• Účast při řešení vzniklých problémů a návrh jejich řešení ve vztahu k realizaci BIM po 

interním odsouhlasení týmu Objednatele. 

• Neschvaluje a neprojednává dotazy Zhotovitele týkající se technického řešení z hlediska 

řešení projektu. Ty schvaluje a projednává TDS. 

• Správce CDE – zadává přístupy a oprávnění jednotlivým osobám, řeší problémy 

s funkčností CDE s poskytovatelem. 

• Řídí a koordinuje kontrolní dny BIM. 

BIM manažer projektanta (osoba projektanta) 

Odpovědná osoba za modely architektonicko-stavební části a statiky a TZB, jejíž činnosti jsou: 

• Řízení modelářů v rozsahu definovaném dle BEP. 

• Vytváří projektové standardy. 

• Zodpovídá za správnost a aktuálnost grafického modelu. 

• Jmenuje osoby s oprávněním přístupu do CDE za tým projektanta. 

Vedoucí modelář ASŘ (osoba projektanta) 

• Odpovědná osoba za modely v rozsahu zpracování částí ASR. 

• Průběžně aktualizuje a opravuje zjištěné chyby modelu dle předem stanovených 

milníků, viz kap. 8.1. 

• Doplňuje grafickou i negrafickou část modelu o parametrické informace dle zadávací 

dokumentace ve 2D a dle podkladů předávaných BIM manažerem zhotovitele. 

Vedoucí modelář TZB (osoba projektanta) 

• Odpovědná osoba za modely v rozsahu zpracování částí TZB. 

• Průběžně aktualizuje a opravuje zjištěné chyby modelu dle předem stanovených 

milníků, viz kap. 8.1. 

• Doplňuje grafickou i negrafickou část modelu o parametrické informace dle zadávací 

dokumentace ve 2D a dle podkladů předávaných BIM manažerem zhotovitele 

BIM manažer zhotovitele (osoba zhotovitele stavby) 

Odpovědná osoba za dodržování BEP na straně zhotovitele, jejíž činnosti jsou: 

• Po výběru zhotovitele stavby doplní a předloží návrh BEP ze strany zhotovitele. 

• Vede a koordinuje tým zhotovitele z hlediska BIM. 

• Odpovídá za soulad provedených prací a MSPS v rozsahu stanovených cílů 3D a 

podrobnosti dle převzatého IMS – tj. v souladu a v podrobnosti současné původní 

převzaté grafické podrobnosti LOD modelu. 
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• Odpovídá za naplněnost MSPS v požadovaném rozsahu a struktuře dat – předáváním 

grafických dat v případě změn vyvolaných zhotovitelem a negrafických informací BIM 

manažerovi projektanta k zapracování do modelu. 

• Vyhotovuje a předkládá model BIM vyhotovený na základě změn vyžádaných 

zhotovitelem stavby, které byly schváleny k realizaci ze strany správce stavby/TDS, 

objednatele a AD. 

• Kontroluje naplňování cílů projektu za zhotovitele v oblasti BIM. 

• Zadává údaje o prostavěnosti / dokončenosti ve 3D modelu. 

BIM koordinátor správce stavby (osoba správce stavby / TDS) 

Osoba odpovědná za BIM ze strany správce stavby / TDS, jejíž činnosti jsou: 

• Kontroluje dodržování BEP. 

• Kontrola správnosti, celistvosti a naplněnosti MSPS. 

• Schvaluje návrhy změn IMS ze strany zhotovitele a předává je k dalším schvalování BIM 

KOO nebo BIM manažerovi (OBJ). 

Vztahová matice odpovědnosti během výstavbového projektu 
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8. Informační model v realizační fázi 
Cílem objednatele je mít v rámci realizační fáze model průběžně aktualizován, tzn. model musí 

být v průběhu realizace průběžně aktualizován a odpovídat skutečnosti. To s sebou nese 

povinnost zhotovitele zapisovat data dle postupu realizačních prací. Objednatel požaduje 

zapisovat data formou metadat nad IFC v prostředí CDE. Do nativního formátu se nebudou 

zapisovat žádná data (mimo odsouhlasených změn v projektu při zásahu do modelu). 

8.1 Milníky projektu 
V projektu jsou sledovány milníky: 

1. odpovídající jednotlivým stupňům PD (nejsou řešeny v tomto dokumentu) a 

2. v realizační fázi milníky, během kterých zhotovitel postupně plní a odevzdává databázi 

datového standardu. 

8.1.1 Milníky odevzdání dat a aktualizace DIMS 
Milníky reflektují postup prací v realizační fázi. Konkrétní termíny budou zhotovitelem stavby 

předvyplněny po dohodě s AD v realizační fázi, a to nejlépe hned po započetí stavebních prací. 

Termíny navrhuje zhotovitel stavby tak, aby odpovídaly postupů prací dle časového 

harmonogramu a vypíše je zvlášť do přílohy k dokumentu BEP, až ve fázi realizace stavby. 

Aktualizace termínů pak bude odpovídat skutečné realizaci na stavbě. 

Po zabudování prvků a splnění milníku má zhotovitel měsíc na dodání vyplněné databáze dat na 

CDE. 

8.2 Aktualizace informačního modelu staveb 
Objednatel požaduje po autorském dozoru, aby v průběhu realizace aktualizoval model ve 

formátu IFC tak, aby odpovídal již realizovaným konstrukcím a prvkům. Četnost aktualizací se 

odvíjí od etapizace milníků odevzdávání dat IMS a případných změn. Tato průběžná aktualizace 

je spojena s grafickou části modelu a s tvorbou databáze metadat nad IFC a je součástí 

sjednaných podmínek ve SoD. Za aktualizaci může být požadováno rozšíření/zúžení 

požadovaných dat. 

9. Řízení změn 
Objednatel díla nepředpokládá změny v projektu. Pokud nastanou, postupuje se dle instrukcí 

uvedených níže. 

9.1 Změna modelu 
Za změnu v modelu je považováno cokoliv, co překračuje původní návrh po stránce geometrické. 

Jakákoliv výměna prvku, jehož geometrie je stejná jako původní prvek netvoří změnu, ale 

aktualizaci. Vícepráce jdou za tím, kdo změnu modelu vyvolal. 

Aktualizace modelu 

Aktualizace modelu je cokoliv, co zpřesňuje zadání po stránce geometrické i negeometrické. Jsou 

to veškeré činnosti a práce, které postupem času nabývají na pravdivosti a stálosti. Jedná se o 

činnosti prováděné v realizační fázi. Zhotovitel je povinen aktualizovat model dle harmonogramu 
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Odevzdávání databáze dat zhotovitelem. Pokud dojde ke zjištění změny na aktuálním stavu oproti 

modelu, musí zhotovitel zajistit aktualizaci modelu se změnou. Změna se dále bude řešit dle odst. 

Změna modelu.  

Změna vyvolaná objednatelem 

Pokud změnu vyvolá objednatel, např. dodatečnou dispoziční změnou nebo zaměněním prvku s 

jinými geometrickými hodnotami jinými než byl IMS modelován. Veškeré náklady spojené s 

přemodelováním a se zapracování změny hradí objednatel. 

Změna vyvolaná zhotovitelem 

Pokud změnu vyvolá zhotovitel, např. použitím jiných než předdefinovaných materiálů, je zajištění 

zapracování této změny na straně zhotovitele. 

Změna vyvolaná chybou v projektové dokumentaci 

Pokud v procesu výstavby je odhalena chyba v projektové dokumentaci, je na projektantovi, aby 

chybu odstranil. Tyto práce nečiní vícepráce. 

10. Model skutečného provedení stavby 
MSPS vzniká v průběhu realizační fáze, viz milníky projektu.  

Model skutečného provedení stavby se skládá z tzv. informačního kontejneru (= souhrn všech 

požadovaných a dostupných dat a informací k jednotlivým prvkům a konstrukcím MSPS.), který 

v sobě nese: 

1. 3D model, obsahující předem stanovená data týkající se zejména geometrie a fyzické 

stavby díla, 

2. Databázi negrafických dat, která jsou metadaty nad modelem IFC v CDE, 

3. Databázi negrafických dat, která jsou doplňkově v souboru xlsx (v případě, že nebude 

možná preferovaná varianta dle bodu 2.), 

4. Další dokumentaci popisující danou konstrukci / prvek ve formátu PDF, DOC, JPG, PNG 

aj. jako příloha prvku v metadatech modelu a uložená na CDE. 

Předání MSPS je prováděno přes CDE, a to nahráním všech dat a informací požadovaných 

objednatelem. 

10.1 Způsob odevzdávání databází a kontrola 
Modely budou předány se všemi informacemi a nastaveními, které jsou nezbytné dle kapitoly 

„Cíl výstavbového projektu“ a nebudou obsahovat pracovní a dočasná nastavení, která by mohla 

navyšovat datovou velikost modelů.  

Veškeré předávání a odsouhlasování bude probíhat jen přes datové prostředí CDE, aby byla 

dohledatelnost „kdy, kdo, komu, co“. 

Celý MSPS bude odevzdáván ve formě informačních kontejnerů, které budou mít předepsanou 

složkovou strukturu. Tato složková strukturu bude odpovídat datovým a informačním 

kategoriím, které stanoví objednatel. Zhotovitel při odevzdávání bude jednotlivé informace a 

data plnit do složek dle definovaných pravidel, které obdrží od objednatele. 
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Kontrolu MSPS provádí BIM koordinátor objednatele. Bude sledována úplnost vyplněných dat, 

jejich formát, grafické zpracování modelu apod. Důraz je kladen na to, aby veškeré podpůrné 

nástavby, knihovny a jiné náležitosti, byly odevzdány s modelem, aby v případě potřeby mohl 

objednatel s modelem ve formátu IFC a nativním formátu dále nakládat, a aby nedošlo ke 

ztrátám nebo chybnému zobrazování. 

Finální modely jednotlivých fází PD budou předány v nativních formátech a formátu min. IFC 

2x3 nebo aktuálnějším dle domluvy s OBJ. Pracovní modely při tvorbě (ke kontrolním dnům 

projektové dokumentace a následně stavby, jiná různá jednáním) budou ve formátu IFC. 

Odevzdání DIMS po částech nezbavuje Zhotovitele povinnosti odevzdat Koordinační model a 
Dílčí modely navzájem zkoordinované.  
 

Proces předávání DIMS přes CDE 

 

Poznámka: 

Pokud je uvedena změna BIM modelu, je s tím automaticky spojena úprava příslušné PD vč. 

případného tisku PD a úprava rozpočtu. 

Veškerá činnost související se schválením BIM modelu, návrhu změn apod. (mimo samotnou 

tvorbu/úpravu BIM modelu v nativním formátu) jsou prováděny v prostředí CDE. 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Level od Development (LOD) 

Příloha č. 2: Datový standard stavby (DSS) 

Příloha č. 3: PRE – BEP  

Příloha č. 4: Adresářová struktura CDE 

Příloha č. 5: Klasifikační systém SNIM 

 

 


