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1. [bookmark: _Toc152579490]Úvod
Tento dokument slouží k řízení vyhotovení projektové dokumentace a následně výstavby metodou BIM a popsání konkrétních kroků k naplnění cílů a očekávání ze strany objednatele. Dokument vychází z požadavků objednatele a popisuje konkrétní kroky k jejich naplnění. 
Tento dokument je součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele (projektové dokumentace / stavby) a jeho struktura je pevně daná. Náplň jednotlivých kapitol doplní účastník viz pokyny níže. Informace zobrazené v textu jsou vyžadované, kromě výjimek viz níže. Případné další doplnění základního textu či rozšíření je žádoucí a vítané.
Za dodavatele je v tomto textu považován projektant i zhotovitel v závislosti na fázi projektu. 
Text psaný kurzívou má vysvětlující charakter.
Text psaný tučně má velmi významný charakter.
Pokud Dodavetel sezná nutnost dalšího doplnění, nebo editace textu, učiní tak žlutým podbarvením textu.
-
2. [bookmark: _Toc152579491]Seznam zkratek
Zkratky, které se objeví v průběhu realizace nebo doplňování textu do BEP, je nutné zde doplnit.
BEP	BIM Execution Plan; dokument popisující postupy spolupráce, odpovědnosti a datovou strukturu informačního modelu stavby
BIM	Building Information Management (Modelling) – moderní metoda návrhu, realizace a provozu staveb s ohledem na využití digitálních technologií a spolupráce ve virtuálním prostředí při tvorbě digitálního dvojčete stavby
Bpv	Systém nadmořských výšek Jednotné nivelační sítě ČR, tj. baltský výškový systém po vyrovnání
CDE	Common Data Environment; společné (sdílené) datové prostředí, ve kterém je jasně definovaná struktura a hierarchie BIM dat (modelů a doplňujících dokumentů) s verzováním
DSPS	Dokumentace skutečného provedení stavby
FM	Facility Management; moderní přístup ke správě a provozu staveb
IFC	Industry Founded Classes – otevřený neutrální souborový formát podporující sdílení dat (výměnný formát)
IMS	Informační model stavby
KD	Kontrolní den
LOD	Level of Development – úroveň – etapa dokumentace (LOD = LOG + LOI)
OBJ	Objednatel
PD	Projektová dokumentace
PRO	Projektant
SNIM	Standard negrafických informací 3D modelu – klasifikační systém
SO	Stavební objekt
SKR	Stavebně konstrukční řešení
SW	Software
TDS 	Technický dozor stavebníka
TZB	Technická zařízení budov
VP	Vedoucí projektu (projektanta / zhotovitele)
ZHO	Zhotovitel

ZÁKLADNÍ INFORMACE
	Název projektu:
	Stavební úpravy a údržba stavby budovy N VŠB-TUO

	Objednatel:
	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

	Projektant:
	[bookmark: _heading=h.3znysh7]

	Zhotovitel:
	 

	Číslo projektu objednatele:
	 IP

	Číslo projektu zhotovitele:
	 

	Místo stavby:
	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

	Datum zahájení:
	 

	Datum ukončení:
	 


3. [bookmark: _Toc152579492]Popis projektu
	Název stavby 
(stav. povolení):
	

	Územní souhlas:
	číslo rozhodnutí/souhlasu, č.j., datum, kdo

	Stavební povolení:
	číslo rozhodnutí, č.j., datum, kdo 

	Stavební povolení (vodní dílo):
	číslo rozhodnutí, č.j., datum, kdo 

	Povolení kácení dřevin:
	číslo rozhodnutí/souhlasu, č.j., datum, kdo 

	Zastavěná plocha:
	 

	Obestavěný prostor:
	 

	Celková podlahová plocha:
	

	Orientační náklady stavby:
	 

	Nadmořská výška:
	±0,000 = m.n.m. Bpv


4. [bookmark: _Toc152579493]Cíl výstavbového projektu
Cíle jsou z hlediska BIM důležitou částí, neboť rozhodují o způsobu zpracování, využívání a používání dat vznikajících na projektu. Definování těchto cílů na začátku pomůže lépe pochopit smysl tvorby informačních modelů, jejich použití a využití během projektování, realizace i pro správu a provoz. Pomohou tak všem účastníkům pochopit, proč se daná problematika řeší zrovna konkrétním způsobem, ačkoliv by mohly existovat jiné cesty k plnění. Definice cílů pomáhá v orientaci a nedává prostor v rozdílném očekávání nad výsledkem. Dané cíle jsou zaměřeny především na využití vzniklých dat pro budoucí správu a údržbu objektu (facility management objednatele).
Hlavním cílem a předpokladem objednatele pro použití metody BIM je, aby měl během a po vyhotovení stavby digitální dvojče této stavby po grafické stránce, který bude naplněn potřebnými strojově čitelnými daty pro následný provoz stavby v rámci FM. K tomuto účelu slouží vyhotovení projektové dokumentace (DPS) metodou BIM tak, aby byl k dispozici DIMS, který bude vymodelován v rozsahu a detailu stanoveném LOD a DSS. 
Na konci výstavbového projektu požaduje objednatel od zhotovitele stavby vypracovanou DSPS a MSPS, vč. Databáze informací.
Předpokládané užití metody BIM a IMS:
	PLÁNOVÁNÍ
	PŘÍPRAVA
	REALIZACE
	PROVOZ

	
	Tvorba projektovaného modelu
	Tvorba modelu skutečného provedení stavby
	Užití modelu skutečného stavu

	
	
	Sledování průběhu realizace v modelu
	Aktualizace modelu skutečného stavu

	3D vizualizace
	3D koordinace
	3D koordinace
	3D – 7D BIM

	 
	Revize návrhů
	 
	 


5. [bookmark: _Toc152579494]Milníky projektu
Finální milníky budou stanoveny až na základě podrobného časového harmonogramu Zhotovitele vypracovaného např. v MS Project, nicméně účastník může na základě časových podmínek projektu doplnit základní milníky. Tyto milníky musí být v souladu s termíny stanovenými obchodními podmínkami. Tento časový harmonogram má za úkol zprostředkovat i další milníky z hlediska informačních modelů a údajů v nich obsažených. Může se jednat o dílčí odevzdávky které pomohou celému týmu i objednateli v orientaci v aktuálnosti informací, které se v modelech nacházejí. Tento časový harmonogram má tedy podrobněji upravit jednotlivá dílčí předávání informačních modelů jednotlivým týmům.
[bookmark: _GoBack]Před zahájením realizačních prací se dohodnou projektant a zhotovitel na vyplnění přílohy Milníky odevzdávání dat a aktualizace IMS. Harmonogram odevzdávání databáze informací zhotovitelem stavby vyplní zhotovitel stavby v souladu s časovým harmonogramem provádění prací dle SoD. Data uvedená v této příloze jsou orientační. Po zabudování prvků a splnění milníku má zhotovitel měsíc na dodání vyplněné databáze dat na CDE. (pozn. Editovatelná tabulka ve formátu xlsx Je součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele.)
[bookmark: _Toc152579495]Kontrola kvality
	Kontrola
	Popis kontroly
	Odpovědnost
	Software
	Interval

	Založení modelů
	Kontrola založení všech dílčích modelů BIM dokumentace v předem určeném souřadném systému. Kontrola stanovení jednoho výchozího bodu pro 3D model a 2D dokumentaci. 
	BIM manažer PRO, BIM koordinátor (OBJ)
	
	V rané fázi projektu

	Vizuální
	Kontrola modelu dle projektového záměru, model neobsahuje nezamýšlené prvky, model vytvořen dle norem atp.
	VP PRO
BIM manažer PRO
	
	1 x měsíc

	Kolizí
	Vyhledání kolizí stavebních prvků a označení jejich polohy
Tolerance pro stanovení kolizí je stanovena na 50mm.
	BIM manažer PRO
	
	1 x 14dnů

	Informační podrobnosti
	Kontrola dat modelu, postup nápravy. Vyhledání duplikovaných položek, nevyplněných položek, kontrola správnosti informací atd.
	BIM koordinátor OBJ, 
VP PRO, TDS, 
	
	1 x měsíc

	Grafické podrobnosti
	Kontrola souladu BIM modelu s požadavky LOD.
	BIM manažer PRO, BIM koordinátor (OBJ)
	
	1 x měsíc


6. [bookmark: _Toc152579496]Softwarové nástroje
Je nutné vyplnit všechny digitální nástroje na projektu všemi účastníky a způsob jejich použití. Je to důležité pro vyhodnocení kompatibility mezi všemi účastníky včetně verzí nástrojů a omezení škod při nesprávně zvolených nástrojích a jejich verzí, datových formátů apod. Výměnné formáty mohou být rozšířeny i o jiné formáty, uzná-li se to za vhodné.
Nativní formáty nástrojů pro tvorbu informačních modelů a formát IFC jsou výměnné formáty.
	Softwarový nástroj
	Verze
	Využití
	Datový formát

	Revit
	
	2D výkresová část a 3D model
	.rvt, .dwg, .ifc, .pdf

	AutoCAD
	
	2D výkresová část
	.dwg, .pdf

	Trimble Connect
	N/A
	CDE úložiště
	všechny podporované formáty

	Microsoft Word, Excel
	
	Textové dokumenty, tabulky,
	.doc, .xls, .pdf, .odt, .rtf, .ods

	
	
	Harmonogram časový, finanční
	*mpp


7. [bookmark: _Toc109808808][bookmark: _Toc152579497]Způsob výměny informací
Výměna dat bude probíhat přes datové prostředí CDE. Veškeré dokumenty související s projektem budou nahrány do CDE, které bude fungovat jako cloudové uložiště s předem danou strukturou umožňující verzování, připomínkování a komunikaci nad daty projektu. Tato data budou aktualizována vždy minimálně 1x měsíc a vždy před domluvenou konzultací s BIM manažerem (OBJ) nebo Objednatelem.
Společné datové prostředí bude využíváno ke sdílení všech dat týkajících se stavby, zároveň zde budou probíhat vytipované procesy, jako jsou schvalování změn PD, kontrola dodržování datové struktury.
Prohlížení
Prohlížení bude možné přímo v prostředí CDE ve webovém prohlížeči, který umožní čtení informací, parametrů, filtrování prvků, skrývání, řezy, měření a prohlížení 2D výkresů (DWG, PDF) a 3D modelů (IFC).
Poznámky a připomínkování
K dokumentům a modelu je možné připojovat poznámky, připomínky a dotazy na informaci s adresným přidělením konkrétní roli nebo osobě. 
Verzování
Data budou nahrávány tak, že se stanoví jednotný název a struktura pojmenování souborů, které bude neměnné, tak aby byla zajištěna podpora funkcionality pro verzování. Soubory nejsou mazány, ale jednotlivé dílčí verze jsou přidávány s využitím funkcionality nahrání nové verze dokumentu.
Distribuce dat
CDE umožňuje distribuci dat přímo v systému včetně schvalovacího procesu, e-mailová komunikace bude minimalizována.
Komunikace
Pro komunikaci nad jednotlivými problémy a kolizemi vzniklými při koordinaci bude využit komunikační kanál CDE, kdy se označí kolizní místo, přiřadí se mu příslušný stav a komunikace bude probíhat v diskusi přidruženého této položce.
[bookmark: _Toc152579498]Funkce a odpovědnosti v rámci CDE
	Funkce
	Oprávnění
	Organizace

	Správce datového prostředí
	„admin“
	Poskytovatel CDE

	BIM koordinátor OBJ
	Admin, čtení, zápis, správa workflow, 
	VŠB-TUO

	Zástupce objednatele
	Admin, čtení, zápis
	VŠB-TUO

	VP PRO/AD
	Čtení, zápis, schvalování
	projektant

	BIM manažer PRO
	Čtení, zápis, schvalování
	projektant

	Správce stavby
	Čtení, zápis
	Správce stavby / TDS

	TDS
	Čtení, zápis, schvalování, přidělování přístupů a oprávnění
	Správce stavby / TDS

	Cenový manažer
	Čtení, zápis
	Správce stavby / TDS

	TDS BIM 
	Čtení, zápis, schvalování
	Správce stavby / TDS

	Hlavní stavbyvedoucí
	Čtení, zápis
	Zhotovitel

	BIM manažer ZHO
	Čtení, zápis
	Zhotovitel

	Vedoucí modelář ASŘ
	Čtení, zápis
	

	Vedoucí modelář TZB
	Čtení, zápis
	

	Koordinátor BOZP
	Čtení, zápis
	


[bookmark: _Toc152579499]Elektronická výměna dat
Nastavení exportů programů pro správnou výměnu mezioborových informací. 
Obsahuje všechna nastavení programů a jejich nastavení exportů, aby při mezioborovém předávání dat byly exporty správně nastaveny a nedocházelo k prodlevám či ztrátám informací v modelech.
Popis proces výměny dat mezi jednotlivými obory, četnost, odpovědnost a notifikace.
8. [bookmark: _Toc152579500]Klasifikace prvků dle SNIM a IFC 4
V příloze Klasifikační systém SNIM, jsou zatřízeny všechny dosud identifikované stavební i nestavební prvky, které se realizují na stavbách. V případě, že klasifikační systém je nedostatečný, oznámí projektant tuto skutečnost objednateli a ten doplní chybějící zatřízení.
V příloze jsou uvedeny jednotlivé kódové onačení prvků. Každý prvek v modelu musí být klasifikován. Klasifikace prvků musí být proveden již v prvních návrzích modelů jak ASŘ, tak TZB. 
K zatřízení do standardu IFC 4 je možné využít standard organizace buildingSMART, volně dostupné z https://technical.buildingsmart.org/
9. [bookmark: _Toc152579501]Pokyny k vyplňování parametrů dle DSS
Datový standard je seznam parametrů, které jsou sledovány na prvek v průběhu zpracování projektových stupňů, a které jsou zaznamenány a předány prostřednictvím informačního modelu.
Data se dělí na statická a dynamická. Statická data jsou tam, která jsou nativně obsažena v modelu (vyplňuje projektant). Dynamická data jsou ta, která jsou mimo model, ale jsou s ním provázána. (Vyplňuje zhotovitel). Obecně lze říci, že veškerá dynamická data jsou ta, která je nutné při výměně prvku editovat, tzn. vzniká u nich potřeba přepisování původních hodnot. 
Zhotovitel může v průběhu zpracování vytvořit další nezbytné parametry pro dílčí využití dat modelu. 
Projektant doplní data dle DSS. Pokud parametr nenabírá hodnoty, je vždy vyplněno „Nd“ (v případě textového pole), respektive „0“ (v případě číselného pole). Takto se ověří, že každý parametr byl řádně vyplněn. 
Dodavatel stavebních prací zkontroluje správnost zapsaných dat a doplní parametry, ve kterých jsou hodnoty „Nd“ nebo „0“.
Nejsou přípustné duplicitní názvy stejných parametrů či jejich různé mutace v názvech. Jedná se o zachování datové a informační integrity informačních modelů napříč všemi profesemi.
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